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OPDRACHTOMSCHRIJVING

KADER VAN DE OPDRACHT
In het kader van het grensoverschrijdend programma 
Interreg IV “Europese territoriale samenwerking France-
Wallonie-Vlaanderen” werd op 23/05/2012 het project 
“TERritoriale Coöperatie” goedgekeurd. Dit project heeft 
als doel ruimtelijke veranderingen en dynamiek in kaart te 
brengen, uitwerken van grensoverschrijdende strategieën 
op basis van analyse, zoeken naar beleidsinstrumenten 
met landschap als integrerend kader, begeleiden en 
ondersteunen van plattelandsgemeenten en betrekken van 
gebruiker (bewoner en bezoeker).

De voorbije jaren werden in de Westhoek verschillende 
parken (her-)ingericht; het park Wachtbekken 
Spanjaardbeek te Kortemark, het kasteelpark te Zonnebeke, 
het gemeentepark te Langemark-Poelkapelle en in Veurne 
het kasteelpark Beauvoorde, het Vaubanpark en het 
Walburgapark. Ze werden Europees ondersteund vanuit het 
Doelstelling 2-project en 2 Interregprojecten (Landschap 
zonder Grenzen en Landschap in Verandering). Deze aanpak 
is onderdeel van de steden- en dorpenstategie vanuit 
de gebiedsgerichte werking Westhoek en de campagne 
Harmonisch Groenbeheer vanuit Vlaanderen en de 
Provincie West-Vlaanderen. 

DOELSTELLING VAN DE PARKEN
Elk plan diende op een genuanceerde manier afgestemd 
te worden op de kenmerken, gewenste functies en 
ligging van het park op zich. Daarbij diende elk plan 
voldoende dynamisch te zijn om op wisselende vragen, 
wensen en verzoeken in te spelen. Vooropgesteld werd 
dat elk plan diende te voldoen aan het mensgerichte, 
het natuurgerichte en het milieugerichte (= huidige basis 
van het Harmonisch Park- en Groenbeheer). Dit bood 
de ontwerpers meteen de uit- daging om na te denken 
over het omzetten van algemene beleidsprincipes naar 
richtlijnen voor dagdagelijks gebruik op het terrein. 

HARMONISCH PARK- EN GROENBEHEER
De visie Harmonisch Park- en Groenbeheer werd in 2001 
door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) opgesteld 
om te streven naar een evenwichtige samenhang tussen 
mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en 
beheermaatregelen. Deze visie dient op zijn beurt weer 
te leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. 
ANB bakent hiervoor zeven pijlers af: Mensgerichtheid, 
Natuurgerichtheid, Milieugerichtheid, Duurzaam, Divers, 
Dynamisch en Organisatiegerichtheid – en gaat uit van 
twaalf uitgangspunten (Afdeling Bos en Groen, 2001): 

1.	 Het beoogt een duurzame, dynamische 
en diverse uitbouw van het park waarbij 
mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte 
en organisatiegerichte facetten op een 
harmonische wijze samengaan.

2.	 Het steunt mee op een permanent en 
gestructureerd overleg met doelgroepen.

3.	 Het realiseert duurzame parken en groen 
waarbinnen op een dynamische manier 
wordt ingespeeld op een zich wijzigende 
maatschappelijke behoefte.

4.	 Het leidt tot parken en groen waarin de 
waargenomen maatschappelijke functies op 
een geïntegreerde wijze aan bod komen.

5.	 Park- en groenbeheersystemen gebaseerd 
op zones met een uitgesproken hoofdfunctie 
kunnen weliswaar plaatselijk bepaalde 
functies beter vervullen, maar zijn minder 
aanvaardbaar op grote oppervlakten park en 
groen.

6.	 Het behoudt en vergroot de soortendiversiteit 
waar dat kan.

7.	 Het realiseert parken en groen met een hoge 
structuurdiversiteit.

8.	 De mensgerichte maatregelen zijn gericht op 
een aantrekkelijk en gevarieerd park/groen 
waarin de gebruiker zijn gading vindt.

9.	 De natuurgerichte maatregelen hebben tot 
doel de biodiversiteit in stand te houden en/
of te verhogen.

10.	 Door het milieugerichte karakter voldoet 
het park- en groenbeheer aan de algemene 
zorgplicht voor het milieu ingeschreven in het 
milieubeleidsplan.

11.	 De organisatiegerichte maatregelen 
beogen het realiseren van een optimale 
bedrijfscultuur gebaseerd op kwaliteit.

12.	 De principes van het harmonisch park- en 
groenbeheer zijn streefdoelen op middellange 
en lange termijn.



OPDRACHT
Vanuit de analyse van de parken wordt gezocht naar het 
inbouwen van een betere kwaliteitsgarantie bij toekomstige 
(her-)inrichting van openbare parken. Hierbij worden de 
zeven pijlers van het Harmonisch Park- en Groenbeheerplan 
als leidraad gebruikt: Mensgerichtheid, Natuurgerichtheid, 
Milieugerichtheid, Duurzaam, Divers, Dynamisch en 
Organisatiegerichtheid. De eerste drie – mens-, natuur- 
en milieugerichtheid – vormen de basis van het HPG. De 
pijlers Duurzaam, Divers en Dynamisch zijn boeiend om 
mee te nemen als aftoetsing en om na te gaan hoe het 
ontwerp omgaat met veranderingen in gebruik, functie 
en beheer. De zevende pijler, Organisatiegerichtheid, is 
een pijler die snel vergeten wordt in een planproces. Deze 
laatste probeert een brug te slaan tussen hoofdzakelijk de 
bevoegde beheerinstantie en het ontwerp. Het begrijpen 
van de werking van de beheerorganisatie zorgt voor een 
kritische reflectie naar het ontwerp toe. Het park dient dan 
ook verder beheerd te worden in de komende decennia.

Naast het aspect HPG wordt er in de visitatie ook gezocht 
op welke wijze een betere kwaliteitsgarantie ingebouwd 
kan worden bij toekomstige (her-)inrichting van openbare 
parken in het kader van Europese projecten. Een belangrijke 
focus ligt hier bij de rol van de diverse actoren in het proces 
(Provincie, Regionale Landschappen, gemeente/stad, 
Vlaanderen, …).

METHODIEK
De visitatie van de parken werd uitgewerkt op basis van 
volgende stappen:

1.	  Opmaak samenvattende projectfiche per park

Op basis van informatie opgevraagd bij de lokale besturen 
– zoals bestek, offerte van het uiteindelijke ontwerpteam, 
ontwerpplan, technische- en beplantingsplannen, 
beheerplan, verslagen van vergaderingen – werd per park 
een samenvattende projectfiche opgemaakt . Daarbij 
werden telkens de voorgeschiedenis van het project 
beschreven, net als de ambitie van de opdrachtgever of 
andere actoren, het procesverloop en het uiteindelijke 
ontwerp. 

2.	 Bevraging actoren betrokken in planproces

In de verdere voorbereiding van de eigenlijke visitatie en 
ter verfijning van de projectfiche werden per park enkele 
betrokken stakeholders bevraagd (ontwerper, betrokken 
schepen, betrokken ambtenaren, etc.). Deze bevragingen 
werden anoniem meegenomen in de visitatie. 
 

3.	 Bevraging parkgebruikers 

Ter voorbereiding van de visitatie werden de parkgebruikers 
in de vier parken bevraagd. Deze bevraging gebeurde in de 
maand april 2014 waarbij per park de bezoekers gedurende 
een drietal dagen werden bevraagd, gespreid over weekend 
en weekdagen. De respons was sterk gerelateerd aan de 
grootte van het park; in het stadspark in Poperinge werden 
een 49 personen bevraagd, in het Vijverpark 19, in het 
kasteelpark van Zonnebeke 46 en in Bollezeele 14 personen. 
Niettegenstaande het lage aantal respondenten in het 
Vijverpark en het park in Bollezeele, geeft het ons toch 
enkele inzichten in het gebruik van het park. 

De vragenlijst – op basis van een bestaande vragenlijst 
van ANB – omvatte acht thema’s: parkbeleving; 
infrastructuur; aanbod; onderhoud en netheid; controle-
veiligheid; toegankelijkheid; participatie-betrokkenheid en 
parkspecifieke vragen. Elke thema bestond uit een aantal 
vaste vragen waarop een quotering van 1 tot 6 of n.v.t. (niet 
van toepassing) ingevuld werd en een open vraag omtrent 
suggesties of opmerkingen over het thema. 

Aandachtspunten bij het lezen van de bevraging
-	 quotering gebeurde op een schaal van 1 tot 

6 (1= volkomen ontevreden / 6 = helemaal 
tevreden). Indien de vraag volgens de respondent 
niet relevant is kon n.v.t. (niet van toepassing) 
aangegeven worden. 

-	 resultaten zijn uitgedrukt in procenten 
(procentuele verdeling van de aangegeven 
antwoorden)

-	 het aantal respondenten – die een zelfde 
bemerking aangeven bij de open vragen – wordt 
tussen haakjes aangegeven of aangegeven in de 
tekst

-	 vragen kunnen soms sturend zijn, waardoor 
elementen positiever of negatiever beoordeeld 
worden, graag deze vragen steeds in relatie zien 
met de ‘niet van toepassing’. Voorbeeld:

o	 de vraag naar “de beschikbaarheid van 
toiletten” werd vaak negatief beantwoord 
omwille van de effectieve afwezigheid van 
een toilet. Of de respondent ook werkelijk 
wenst dat er een toilet aanwezig moet 
zijn kan uit deze vraag moeilijk afgelezen 
worden. 

4.	 Visitatie parken

De vier parken werden op twee dagen tijd bezocht door 
een visitatiecommissie. De commissie bestond uit een 



sociaal pedagoog, een stedenbouwkundige, een stedelijk 
ambtenaar verantwoordelijk voor stedenbouw en groen 
en een landschaps- en tuinarchitect die tevens lesgever 
Harmonisch Park- en Groenbeheer is. Deze commissie werd 
verder aangevuld door betrokkenen van de Provincie, ANB en 
de twee Regionale landschappen. Vanuit de opdrachthouder 
was er een landschapsarchitect en een bioloog met als 
expertise groenbeheer en plantenkennis aanwezig. 
Ter voorbereiding kregen alle leden de laatste versie van 
de projectfiche (i.e. de samenvattende fiche en bevraging 
parkgebruikers). 
Elk park werd gebeurde minimaal twee uur bezocht, ingeleid 
en begeleid door de betrokken gemeente (groenambtenaar 
of bevoegde schepen(en)). 
In de laatste namiddag werd er een terugkoppeling voorzien 
met de visitatiecommissie over de bezochte parken, waarbij 
onderstaande vragen centraal stonden. Die vragen werden 
voor de individuele parken beantwoord, maar vanuit de 
commissie werd ook al getracht een aantal overkoepelende 
antwoorden te bieden.

-	 Op welke wijze en in welke mate zijn de 7 
HPG-pijlers vertaald in het ontwerpproces 
en de inrichting, en worden deze nog steeds 
meegenomen in het huidig beheer en gebruik van 
het park? Wat zijn de ‘dagdagelijkse’ richtlijnen die 
hieruit werden/worden afgeleid?

-	 Hoe is het mogelijk om een betere 
kwaliteitswaarborg te garanderen bij toekomstige  
(her-)inrichtingsprojecten van openbare parken 
(in het bijzonder deze aangestuurd door de 
Provincie West-Vlaanderen in kader van Europese 
projecten)?

-	 Hoe kan het ontwerpproces en daaruit volgend de 
inrichting beter inspelen op het beheer dat voor de 
volgende decennia het park verder zal sturen?

-	 Wat is de positie en de rol van de Provincie en 
andere actoren binnen zo’n proces? De kwalitatieve 
integratie van de verschillende HPG-pijlers is niet 
enkel afhankelijk van het ontwerp, maar evenzeer 
van de rol en impact die elke actor speelt in het 
verhaal. 

5.	 Opmaak evaluatie en nota

Elk park kreeg een neergeschreven evaluatie op basis 
van de visitatie, de projectfiche en de bevraging van de 
gebruikers. Deze evaluatie gebeurde aan de hand van 
enerzijds een SWOT-analyse en anderzijds aan de hand 
van de 12 uitgangspunten van die visie Harmonisch 
Park- en Groenbeheer. Deze evaluatie werd tussentijds 
teruggekoppeld met de opdrachtgever (Provincie West-

Vlaanderen, Regionale Landschap Ijzer en Polder en 
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels).

Bemerkingen methodiek
Uit de gevoerde methodiek werden er twee belangrijke 
verbeterpunten gedistilleerd i.f.v. toekomstige visitaties: 
(1) de betrokken gemeenten kwamen enkel aan bod bij 
het bezoek van hun eigen park. Voor toekomstige visitaties 
lijkt het ons opportuun om deze gemeenten ook mee te 
nemen in de andere bezoeken. Zo ontstaat er reeds een 
eerste leermoment (naast het evaluatieformulier). (2) de 
bevraging van de parkgebruikers gaf enkele inzichten in de 
ervaring en de bemerkingen van de eindgebruikers van het 
park, maar werd onvoldoende meegenomen in het latere 
evaluatieproces. Deze belangrijke stap dient in toekomstige 
visitatie een andere werkvorm te krijgen. Een werkvorm 
die het toelaat om (i) de inbreng van actoren sterker te 
laten doorwegen in de beoordeling van het park en (ii) een 
wisselwerking tussen actoren (eindgebruikers) en gemeente 
mogelijk te maken. 





case BURGGRAAF FRIMOUTPARK, POPERINGE



VOORGESCHIEDENIS
In West-Vlaanderen is in de jaren ’90 de sector van de 
boomteelt sterk gegroeid. De motor voor deze groei 
lag in de toegenomen belangstelling van de bevolking 
voor tuinen. Het Europees programma 5b voorzag de 
mogelijkheid voor subsidie i.f.v. de promotie van de 
landbouwsector. Dit werd door de Provincie en Stad 
Poperinge aangegrepen om een gebied te ontwikkelen die 
dienst zou doen als promotie van de boomkwekerijsector 
en als stadspark. Het 5b-programma sierteelt voorzag 
toelagen voor deskundige ondersteuning van het project 
(ontwerp), de aankoop van planten en de groenaanleg. 
Het project kreeg de naam 5b Westhoek-Middenkust 
‘Demonstratieproject Boomkwekerij-Groenvoorziening’.

Op 27 februari 1997 besloot de Stad Poperinge dan ook 
om ca. 3 ha weiland aan te kopen. Het aangekochte 
gebied heeft een langgerekt profiel en is door zijn diepe 
insnijding in de bebouwde kom omsloten aan drie zijden. 
Ten noordwesten paalt het aan de Poperingevaart, ten 
zuidoosten paalt het aan een oude arm (gracht) van de 
Poperingevaart en ten zuidwesten aan de tuinen van de 
woningen van de Grote Markt en ten noordoosten loopt het 
gebied uit op een bosje bij de Switch Road. Het park opende 
uiteindelijk zijn poorten in september 2001. In 2002 besliste 
het stadsbestuur het stadspark om te dopen tot Burggraaf 
Frimout-park, als blijk van blijvende erkentelijkheid t.o.v. 
ereburger-astronaut burggraaf Dirk Frimout. 

AMBITIE
De ambitie van het project was de ontwikkeling van een 
demonstratietuin voor de boomkwekerij en het uitwerken 
van een educatief project in de demonstratietuin. Deze tuin 
diende een eigentijdse tuin te worden. De demonstratietuin 
werd gezien als een arboretum met (o.a.) streekgebonden 
(autochtone) bomen en struiken. Als voorbeeld werd er 
sterk aandacht verleend aan planten voor zware bodem 
(typisch voor de polders) en zouttolerante of andere 
kustplanten. 
Naast het creëren van een stadspark diende het park 
economische voordelen met zich mee te brengen voor 
de boomkwekerij en de groenvoorzieners in de regio. Het 
project diende in nauwe samenwerking te gebeuren met 
het bedrijfsleven en met regionale en lokale overheden. 
Het stadspark diende een educatief-didactisch project 
te zijn voor schoolkinderen, een attractiepunt voor 
Noord-Franse professionelen en tuinliefhebbers, dienstig 
als referentiepunt voor soortechtheid van genetisch 
materiaal, de vrijwaring verzekeren van verdwijning van 
in de regio uitstervende soorten, een didactisch centrum 
voor opleiding en bijscholing van vakmensen en een 
bijkomende toeristische troef voor de stad Poperinge. 
Het Burggraaf Frimoutpark werd uitgebouwd op vier 
pijlers: water (Poperingevaart), landschap, educatie en de 
demonstratietuin. 

I	 BESCHRIJVING



elementen moeten kopieerbaar zijn naar een 
eigentijdse tuin, voorzien van een vaste kiosk 
voor parkconcerten, een kleinschalige visvijver en 
een groenscherm t.o.v. aansluitende bebouwing. 
Als laatste diende er aandacht te zijn voor het 
ecologisch aspect, o.a. het aanwenden van 
natuurlijke en milieuvriendelijke materialen en het 
totale project dient onderhoudsvriendelijk te zijn. 

-	 aan de wedstrijd namen 14 kandidaten deel
-	 een jury werd samengesteld bestaande uit: de 

schepen van landbouw en groenvoorziening, 
de voorzitter van de Landbouwadviesgroep, 
de milieuambtenaar van Poperinge en 
vertegenwoordigers van de Prov. West-Vlaanderen, 
VVOG, Sint-Fiacre, het Agentschap voor Natuur en 
Bos, Webos, het Vrij Technisch Instituut Poperinge 
en de Stedelijke Culturele Raad. 

-	 Het Be-tekende Landschap (Jo Behaeghe en Peter 
Gansbeke) kwamen als laureaat uit de bus. 

-	 De argumentatie van de jury:
o	 brengt het best de mogelijkheden van 

Boomkwekerij en Groenvoorziening in 
Vlaanderen en meer specifiek in de 5b 
regio tot uiting

o	 gaat uit van de ontwikkeling van 
gebruiksvriendelijk landschapspark

o	 via een creatieve aanpak wordt 
er rekening gehouden met het 
oorspronkelijke karakter van het terrein

o	 er zijn in het ontwerp voldoende 
elementen voorhanden die als 
voorbeeldfunctie kunnen fungeren voor 
de ‘eigentijdse tuin’

o	 de keuze van plantenassortimenten 
gebeurt in nauwe samenwerking tussen 
ontwerpers en een werkgroep van 
specialisten. 

-	 Opmerkingen die door de jury werden 
meegegeven aan de laureaat:

o	 aansluiting aan de oostzijde op 
Switch Road en mede op de Groene 
Ruimtewandeling dient nog verder te 
worden uitgewerkt en in het project 
geïntegreerd

o	 toegankelijkheid van het ganse park 
voor rolstoelgebruikers, werd er hier wel 
voldoende aandacht aan geschonken

o	 voldoende openheid behouden, dit vooral 
met het oog op het zicht van de torens 
van de stadskern

o	 toekomstgericht, verweven van 
toekomstige openbare diensten (politie, 
bibliotheek en een aantal culturele 
diensten) in aansluitend pand met het 

PROCESVERLOOP
De partners bij de start van het project waren de Stad, de 
Provincie, het Algemeen Verbond Belgische Sierteelten 
(AVBS) en de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). 
Vanuit het 5B programma was het mogelijk om de 
coördinatie van het project, de externe begeleiding 
door een landschaps- en tuinarchitect, de inbreng van 
expertise (kosten voor de begeleidingscommissie) en 
de organisatie van een prijskamp (wedstrijdformule) te 
voorzien. De coördinatie van het project werd opgenomen 
door het AVBS die een medewerker aanstelde om het 
project op te volgen. De begrootte tijd was 0,30 VTE voor 
zowel dit project als dat in Veurne. Stad Poperinge was 
opdrachtgever en verantwoordelijk voor de aanstelling van 
een ontwerper (na jurering) en de uitvoering der werken. 
Hiervoor ontstond een samenwerkingsprotocol tussen AVBS 
en stad Poperinge. 

Voor het aanstellen van de ontwerper werd 
gebruik gemaakt van een wedstrijdformule. Als 
voorbeeld werd hiervoor het wedstrijdreglement 
van het Tuinproject Hoegaarden gebruikt. Deze 
wedstrijdformule werd nagelezen en verbeterd door 
zowel de Stad (milieuambtenaar Poperinge), als de 
twee beroepsverenigingen AVBS en Sint-Fiacre. Hierna 
kwamen de twee groepen terug samen, samen met 
vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap 
(toenmalige afdeling Water), het Agentschap voor Natuur 
en Bos en de Provincie West-Vlaanderen (afdeling Natuur). 
Het verloop van de ontwerpwedstrijd verliep als volgt:

-	 de wedstrijd werd bekend gemaakt via de 
Bouwkroniek, het Bouwbedrijf, het Bulletin der 
Aanbestedingen en BVTL (Belgische Vereniging 
Tuin- en Landschapsarchitecten)

-	 bij de aandachtspunten voor de ontwerpwedstrijd 
stonden: (i) een voorbeeldtuin of assortimentstuin 
voor bomen en struiken voor zware en natte 
gronden, (ii) doelstelling van het project is 
prioritair groenvoorziening en geen speelplein. Een 
speelplein kan eventueel geïntegreerd worden, 
maar mag niet vermengd worden met arboretum 
en groenfunctie. Een zeer natuurlijke scheiding 
(bijv. door een gracht) nastreven indien geopteerd 
wordt voor een speelhoek. 

-	 Daarnaast focuste de beschrijving van de 
ontwerpwedstrijd vooral op de bestaande 
ruimtelijke facetten en bestaande situaties: 
waterloop (kanaal), integratie van de oude arm 
van de Poperingevaart. Enkel een klein aantal 
functies werden meegegeven aan de ontwerpers: 
rustpunten, educatieve assortimentstuin voor de 
boomkwekerij, aansluiting van centrale wandelpad 
aan de bestaande Groene Ruimtewandeling, 



park
o	 toegankelijkheid van collector
o	 verlichting: mogelijkheid om te 

onderzoeken om het park te sluiten 
bij zonsondergang en te openen bij 
zonsopgang, om zo de verlichting tot een 
strikt minimum te herleiden en voldoende 
gevoel van veiligheid te creëren voor 
omwonenden

De grote projectgroep bestond uit een zeer afwisselende 
samenstelling en aantal. Doorheen het volledige proces 
werd het project wel stelselmatig opgevolgd door het 
diensthoofd burgerzaken en de milieuambtenaar. Tot aan 
de aanbesteding werd het project ook telkenmale mee 
opgevolgd door de projectcoördinator van de AVBS. 
Zijdelings werden de plannen mee opgevolgd en 
becommentarieerd door de Jeugdraad, de Stedelijke 
Culturele Raad Poperinge en het toenmalige AMINAL, 
afdeling Water (omwille van Poperingevaart). Op 27 
maart 2000 volgde een informatieavond voor aanpalende 
bewoners met voorstelling van het ontwerp door het 
bureau Het Be-tekende Landschap. Hierop kwamen een 
100-tal omwonenden uit de Veurnestraat, Komstraat en 
Switch Road op af. 

PLAN
Het plan beoogde tegemoet te komen aan vier pijlers: 
water, landschap, educatie en demonstratie (dit laatste de 
vanuit Europa beoogde typische (tuin-)plantensoorten die 
in deze streek gebruikt kunnen worden).  Het waterthema 
werd vertaald als van ‘bron tot monding’ en strekt zich uit 
over het volledig park. Op het plan is dit thema duidelijk 
af te lezen, startende van de bron, over de meanderende 
rivier, doorheen het estuarium (de rietzone/ruigte) tot de 
monding (de vijver als zee). 
Het educatieve werd subtiel doorheen het park 
geïntegreerd. De demonstratietuinen vormen een 
eenheid waar door middel van zogenaamde terrasjes 
tuineenheden afgelezen kunnen worden. Het spelelement 
is subtiel aanwezig door de variatie in hoogtes, 
verhardingsmaterialen, etc. Een ontdubbeling van de 
Poperingevaart werd uitgevoerd i.f.v. vismigratie, maar is 
visueel niet geslaagd. 

Het park vormt een onderdeel van een grotere wandeling 
langs de Vleterbeek, via het stadspark tot aan de 
Galgebossen aan de andere zijde van Poperinge. De 
verbreding van de vaart is pas op een later tijdstip gebeurd, 
maar hierbij is – nog steeds – geen wezenlijke link met het 
stadspark gerealiseerd. 



De demonstratietuinen

Het Ontwerpplan



Aantal respondenten:		  49
Vrouwelijke resp.:		 31
Mannelijke resp.:		  18

	 Leeftijd:	 -18		  3
		  18-35		  15
		  36-55		  19
		  +55		  12

Afstand tussen woonplaats respondenten en park:

Parkgebruik en bezoekfrequentie
-	 het stadspark wordt niet alleen door de dichte bewoner gebruikt; meer dan 1/3e van de respondenten leeft op 

meer dan 5 km afstand van het park. Het park wordt ook vaak gebruikt als doorsteek tussen de parking en de 
werkplekken

o	 drie van de vier respondenten die dagelijks het park bezoeken en meer dan 5 km van het park wonen, 
gebruiken het als doorsteek tussen parkeerplaats en werkplek

-	 De grootste groep gebruikers zijn tussen de 36 en 55 jaar oud, gevolgd door een bijna gelijke verdeling tussen 
18-35-jarigen en +55, onder de achttien jaar werden er een drietal respondenten geïnterviewd. Niemand heeft 

II	 BEVRAGING PARKGEBRUIKERS



aangegeven dat hij of zij anoniem wilde zijn. 
-	 wandelen was de hoofdactiviteit in het stadspark (41 respondenten) (functioneel of recreatief), de helft van de 

respondenten combineert deze activiteit met spelen met de kinderen en kleinkinderen.
-	 spelen (met kinderen of kleinkinderen) is het tweede grootste gebruik in het park (18 resp.), vaak (13 resp.) in 

combinatie met wandelen
-	 het park wordt sterk gebruikt (7 resp.) als passage of doorsteek (naar een ander deel van de stad, naar het werk, 

etc.)
-	 1 respondent geeft aan speelnamiddagen te organiseren in het park
-	 het park werd door 1 respondent gebruikt om er zijn lunch te nuttigen
-	 1 respondent gaf aan het park te gebruiken als rustplek
-	 Nagenoeg de helft van hen bezoekt het park dagelijks, een elftal bezoekt het park wekelijks, een viertal maandelijks 

en een achttal jaarlijks. De respondenten die minder dan 400 m van het park wonen, bezoeken bijna allemaal 
dagelijks het park.

 

Parkbeleving

1 2 3 4 5 6 nvt

de variatie in belevingen/sferen in dit park 0 0 12 24 53 10 0

de rust en de stilte in dit park 0 0 2 20 61 16 0

het ruimte-gevoel dat dit park biedt 0 0 6 14 39 41 0

de ‘natuurlijke’ indruk die dit park in zijn geheel biedt 0 2 0 33 41 24 0

Aangegeven suggesties ter verbetering van de parkbeleving:
De suggesties waren zeer divers en omvatten:

-	 een tekort aan variatie in belevingen/sferen in het park (1 resp.)
-	 de rust en stilte zijn over het algemeen goed, hoewel sterk afhankelijk van dag tot dag (2 respondenten), waarvan 1 

iemand aangaf dat de soms aanwezige hangjongeren de rust en stilte verstoren
-	 zeer positief over het park, zeker het water is een grote meerwaarde (1 resp.)
-	 mooi park, maar delicaat voor mensen die niet zo goed te been zijn (1 resp.)
-	 1 respondent gaf aan dat ondanks de kleine omweg, het wandelen via het park stukken aangenamer is dan via de 

weg
-	 1 respondent gaf aan dat het park een kunstmatige indruk geeft, de respondent is zelf meer voorstander voor de 

typische Franse parkarchitectuur
-	 er zijn te weinig bomen aanwezig in het park (1 resp.)
-	 de vele verlichtingspalen vallen sterk op, wat in het nadeel werkt van de natuurlijke indruk van het park

Infrastructuur

1 2 3 4 5 6 nvt

de aanleg van de paden 2 6 18 20 39 14 0

het aantal paden en wandelroutes 0 0 2 20 65 12 0

de beschikbaarheid van toiletten 27 24 16 6 4 2 20

het aantal zitbanken in dit park 6 16 22 20 18 6 8

Verbetering op vlak van infrastructuur in het park:
-	 18 respondenten (van de 49!) gaven aan dat de padeninfrastructuur verbetering vraagt, specifiek gaven ze de 

volgende aandachtspunten mee:
o	 2 resp. gaven de hoeken van de natuursteen aan als struikelblok of de oneffenheid van de paden
o	 3 resp. gaven aan dat er nu reeds een eerste verbetering is door het aanbrengen van een aaneengesloten 

pad en daarnaast de verspreide natuursteen, maar verdere optimalisatie kan en mag nog steeds gebeuren
o	 2 resp. gaven aan dat de paden weinig toegankelijk zijn voor buggy’s en dergelijke
o	 6 resp. gaven aan dat de kasseipaden moeilijk begaanbaar zijn
o	 5 resp. gaven aan dat de verharding in het bijzondere voor ouderen moeilijk begaanbaar is



o	 1 resp. geeft aan dat de paden beperkt toegankelijk/moeilijk begaanbaar zijn voor diverse gebruikers
o	 3 resp. geven de moeilijke toegankelijk aan bij slecht weer of in de winter
o	 1 resp. geeft aan dat de houten planken omgekeerd zijn aangelegd, waardoor deze glad zijn in bepaalde 

weersomstandigheden
o	 1 resp. geeft aan dat het vlonderpad te smal is (o.a. voor passerende buggy’s) 
o	 in de speeltuin zijn er te weinig paden (1 resp.)
o	 1 resp. geeft aan dat er meer paden mogen zijn (indien mogelijk)

-	 1 respondent geeft aan dat de paden soms dicht bij het water liggen, wat een wandeling heel aangenaam maakt
-	 25 respondenten gaven aan dat er meer zitbanken aanwezig mogen zijn. Bij het vergelijken met de leeftijd van deze 

respondenten zien we dat dit belang bij elke leeftijdsgroep nagenoeg even sterk wordt aangegeven. Specifiek rond 
deze banken geven sommige nog het volgende extra mee:

o	 graag ook zitbanken in de schaduw (1 resp.)
o	 ongeveer een drietal zitbanken zijn er tekort (1 resp.)
o	 iets meer zitbanken is ok, maar niet volzetten

-	 21 resp. geven aan dat er geen toiletten zijn in het park, specifiek over deze verbetering geven ze nog het volgende 
mee:

o	 een toilet mag aanwezig zijn in het park, nu zijn er te weinig mogelijkheden  (enkel de bib. maar die is niet 
steeds open) (15 resp.)

o	 6 respondenten geven aan dat er geen toilet is het park is. Het is niet duidelijk of dit nu echter nodig is 
voor hen.

-	 door de werken in het park met grote machines is het gazon kapot (1 resp.)

Aanbod

1 2 3 4 5 6 nvt

het aantal en aard van de activiteiten die mogelijk zijn in het park 0 2 4 39 35 8 12

de inrichting van het park naar diverse gebruikers (ouderen, jongeren, …) 0 6 12 22 49 10 0

de voorziene speelruimte voor kinderen 0 6 4 16 39 27 8

de algemene kindvriendelijkheid van de inrichting in dit park 0 6 14 33 31 12 4

het aanbod van horeca / drinkgelegenheid in het park of in de directe omgeving 2 6 12 14 47 8 8

de reglementering rond de plekken die al dan niet toegankelijk zijn 0 2 14 20 45 8 8

Verbeterpunten op het aanbod in het park:
-	 het aanbod aan spelen was voor meerdere respondenten beperkt (waarvan de meesten ook naar het park komen 

om te spelen), o.a. door:
o	 een beperkte grootte aan speelruimte (6 resp.), specifiek in de zomer of andere drukke momenten is deze 

te klein
o	 te weinig speeltoestellen (2 resp.)
o	 speelruimte is enkel voor kleine kinderen, weinig aanbod voor ouderen kinderen (9 à 10 jaar) (2 resp.)

-	 op vlak van kindvriendelijke inrichting werden er ook diverse bedenkingen en aandachtspunten geformuleerd:
o	 het houten vlonderpad kan veiliger voor kinderen (1 resp.)
o	 de bruggen mogen veiliger zijn voor kinderen (1 resp.)
o	 de waterloop/ het water in het park is niet steeds veilig voor kinderen (2 resp.), o.a. door niet voldoende 

afscherming
o	 het water vormt een risico voor kinderen (1 resp.)
o	 de plaatsen waar water is, is niet steeds zichtbaar/duidelijk voor kinderen

-	 de nagenoeg afwezigheid van een horeca/drinkgelegenheid in het park of in de directe omgeving werd eveneens 
vaak aangegeven (7 resp.). Twee resp. argumenten dat de afstand naar bestaande drinkgelegenheden te ver is. 
Twee respondenten geven aan dat er een drinkgelegenheid in het park geplaatst mag worden. Eén iemand stelt 
voor om een kleine tearoom bij de bib te plaatsen. Niettegenstaande de algemene tevredenheid hieromtrent goed 
was.

o	 1 resp. geeft aan dat er voldoende mogelijkheden zijn op de markt en deze is niet ver
-	 De aanwezigheid van het water wordt niet steeds als veilig ervaren (6 resp.). Specifiek geven respondenten aan:



o	 enkel het water aan de kant van de bib is gevaarlijk (1 resp.)
o	 het water dient omheind te worden (1 resp.)
o	 het aanwezige water is niet kindvriendelijk en zelfs onveilig bij de speeltuin (2 resp.)

-	 twee resp. vragen om toegankelijke en niet toegankelijke plekken apart aan te duiden. Bijv. waar mag er wel of niet 
gezwommen worden. 

Onderhoud en netheid

1 2 3 4 5 6 nvt

het onderhoud en de netheid van de paden 0 2 0 12 55 31 0

het onderhoud en de netheid van de infrastructuur (banken/tafels/….) 0 2 8 22 41 22 4

het onderhoud van de gazons/hooilanden/... 0 2 0 6 59 33 0

het onderhoud van bomen, struiken en bloeiende planten 0 0 0 6 61 33 0

Opmerkingen betreffende het onderhoud in dit park:
-	 volgens 7 resp. mogen er meer vuilnisbakken aanwezig zijn in het park
-	 de diverse werken in het park hebben heel wat schade aan het gazon veroorzaakt (3 resp.) en aarde op het pad 

gelaten (1 resp.)
-	 wateroverlast speelt een rol in het park i.f.v. het onderlopen van paden in de winter (1 resp.) en het drassig bijliggen 

van gazon/hooiland in de winter (1 resp.)
-	 tegenstelling in netheid van het park is ook hier aan de orde, 1 resp. vindt het park zeer net onderhouden, 3 andere 

resp. geven aan dat de paden er niet steeds netjes bij liggen (o.a. door de aanwezigheid van hondenpoep of putjes 
in de paden)

Controle-bewaking-veiligheid

1 2 3 4 5 6 nvt

controle door de parkbeheerder op overtredingen op het parkreglement 0 0 10 10 20 8 51

het beteugelen van loslopende honden 2 6 2 14 41 22 12

info over en de bereikbaarheid van de parkbeheerder 16 20 16 8 16 2 20

het kennen van het parkreglement 2 2 10 24 37 10 14

Suggesties inzake controle, bewaking of veiligheid:
-	 wie de parkbeheerder is en hoe die te bereiken is, is veelal niet gekend (13 resp.), een enkele resp. gaf aan dat hij 

nog nooit een parkbeheerder heeft gezien, maar hiervan geen last heeft ondervonden
-	 2 resp. gaven uitdrukkelijk aan het parkreglement nog niet gezien te hebben
-	 1 resp. duidde op het feit dat er ’s avonds geen controle is, een tweede resp. dat er weinig controle is, maar er zijn 

camera’s aanwezig
-	 5 resp. geven aan dat er vaak loslopende honden in het park te vinden zijn, 1 resp. heeft hier geen last van, 2 

andere resp. vragen uitdrukkelijk voor een oplossing via bijvoorbeeld meer controle

Toegankelijkheid

1 2 3 4 5 6 nvt

de bewegwijzering naar het park en de parkings 2 10 6 18 35 10 18

de parkeergelegenheid voor wagens 0 8 16 16 39 12 8

de parkeergelegenheid voor fietsen 0 0 2 20 41 16 20

de toegankelijkheid voor personen met een handicap 6 20 27 16 24 4 2

Suggesties inzake toegankelijkheid van het park:
-	 de helft van de resp. (24) gaven aan dat de verharding niet ideaal is, vooral niet voor mensen met een handicap ( 14 

resp.) of voor buggy’s (1 resp.). Een tweetal resp. stelden het wel in vraag of deze toegankelijkheid overal integraal 
diende te zijn. 

-	 er is onvoldoende parkeergelegenheid voor wagens (2 resp.), volgens 1 resp. is de parkeergelegenheid afhankelijk 



van de plaats waar je komt, ook onvoldoende parkeergelegenheid voor fietsers (1 resp.)
-	 bewegwijzering naar het park is onduidelijk aangegeven (4 resp.)

Participatie-betrokkenheid

1 2 3 4 5 6 nvt

de betrokkenheid van de gebruiker en omwonende bij de ontwikkeling van het ontwerp 2 0 2 0 2 0 94

de betrokkenheid van de gebruiker en omwonende bij het onderhoud van het park 2 0 0 0 2 2 94

de informatie over het onderhoud, de planten etc. in het park 4 8 6 29 14 4 35

Suggesties voor de beheerder inzake participatie/betrokkenheid:
-	 meer info over het onderhoud, de planten, etc. in het park is wel gewenst (11 resp.), 1 resp. geeft aan geen 

interesse hierin te hebben
-	 1 resp. duidde op het gemis van betrokkenheid bij het ontwerp van het park

Parkspecifieke vragen

1 2 3 4 5 6 nvt

De inrichting van het park als educatief project en demonstratietuin voor de boomkwekerij? 14 10 6 10 4 2 53

Het water als centrale element doorheen het park? 2 2 4 29 45 18 0

De inrichting en het beheer van de voorbeeldtuinen? 0 2 6 18 35 12 27

Opmerkingen i.v.m. de inrichting van het park als educatief project en demonstratietuin, het water als centrale element 
doorheen het park en de inrichting en het beheer van de voorbeeldtuinen:

-	 de inrichting van het park als educatief project of de inrichting van de voorbeeldtuinen is voor veel resp. (17) niet 
duidelijk. Eén resp. geeft wel aan voldoende van het project te kennen. 

-	 het water als centrale element werd vaak aangehaald op vlak van:
o	 kindvriendelijkheid en veiligheid: enkele resp. gaven het aan als kindonvriendelijk (1) of onveilig (1); het 

water zorgt voor een verhoogde alertheid met kinderen in de buurt (2 resp.); 1 resp. gaf aan dat het goed 
is dat het water niet afgezet is, kinderen dienen er mee te leren omgaan

o	 7 resp. gaven aan dat de waterkwaliteit vaak slecht is
o	 het water als centrale element wordt vaak aangehaald als een geslaagd en aangenaam element (4 resp.)
o	 mogelijke potenties i.f.v. het water: meer beweging in het water, via bijv. een fontein (2 resp.) en uitzetten 

van vissen in het waterelement (1 resp.)
-	 andere inrichtingsvoorstellen:

o	 het verlichten van het volledige park, i.f.v. het onveiligheidsgevoel (1 resp.)
o	 meer vuilbakken en houten speeltoestellen (1 resp.)
o	 een parktoilet (1 resp.)
o	 de klinkers in de voorbeeldtuinen vervangen (1 resp.)

Eindoordeel

1 2 3 4 5 6 nvt

algemene tevredenheid over het beheer van dit park 0 0 2 20 69 8 0





-- SWOT-analyse proces en project -- 

STERKTES

COMPLEXE OPGAVEN VRAGEN EEN ONTWERPWEDSTRIJD
De opgave voor de aanleg van het park was niet eenvoudig; 
(i) promotie van de landbouwsector (de demonstratietuin), 
(ii) het educatief project (de demonstratietuin), en 
integratie van de thematieken (iii) water en (iv) landschap. 
De keuze om over te gaan tot een wedstrijdformule was 
hier gedurfd – eind jaren ’90 was dit nog een zeldzaam 
fenomeen – maar waarschijnlijk de ideale manier om het 
juiste ontwerpbureau te vinden. Een wedstrijdformule 
laat toe om (i) de ontwerpkwaliteiten van zowel jonge 
als volleerde ontwerpers te kunnen inschatten, (ii) het 
zoeken naar een ontwerper (ontwerpstijl en wijze van 
ontwerpaanpak) passend bij de visie en ambitie van de 
opdrachtgever en (iii) stelt de visie, manier en stijl van 
ontwerpen scherp richting de opdrachtgever.

DE JURY VAN EEN ONTWERPWEDSTRIJD KENT EEN BREDE 
STAKEHOLDERS- EN EXPERTENBASIS 
De jury bestond uit een mix van vertegenwoordigers 
uit het beleid (gemeente, provincie), experten (i.f.v. 
plantenassortiment voor in de demonstratietuin, 
het beoordelen van het ontwerp) en ambtenarij 
(verantwoordelijke voor de groendienst). De 
samenstelling van deze jury werd m.a.w. bepaald door het 
ontwerpmatige, de specificiteit(en) van de opdracht (vb.: 
expert op vlak van plantenassortiment) en de (mogelijks) 
betrokken actoren vanuit beleid of belangrijke doelgroepen. 
Deze jury diende dan ook om af te wegen of het ontwerp 
tegemoet kwam aan de doelstellingen van de opdracht. 
Niet elke jury dient deze samenstelling natuurlijk te hebben; 
een jury van eindgebruikers of een jury van experten i.f.v. 
de financiële of beheermatige haalbaarheid is eveneens 
mogelijk. 

PROJECTDOELSTELLINGEN EN –THEMATIEKEN HEBBEN EEN 
DYNAMISCH KARAKTER DOORHEEN DE TIJD
Het park is opgebouwd vanuit vier pijlers: water, landschap, 
educatie en demonstratietuin. Zoals af te lezen is uit de 
bevraging zijn de pijlers educatie en promotie van tijdelijke 
aard geweest. De parkgebruiker herkent deze niet meer 
terug in het park. De pijlers water en landschap zijn 
dan weer van blijvende aard voor dit projectgebied. De 
wijze waarop het ontwerpteam hier mee rekening heeft 
gehouden is lovenswaardig. Terwijl de toontuinen in het 
begin een belangrijke meerwaarde voor het park vormden, 
zijn ze vandaag  voor de parkbezoeker een onbekend 

III	 EVALUATIE

geworden verhaal. Het resultaat is een stadspark met een 
dragende ruimtelijke structuur opgebouwd (vergelijkbaar 
met het casco-concept) op basis van de pijlers water en 
landschap waarbinnen ingespeeld kan worden op diverse 
thematieken en doelstellingen. 

Het educatief aspect van de toontuinen is aan het 
verdwijnen. Een wijziging van het origineel ontwerp 
in functie van een nieuw gebruik of in functie van 
rationalisering van het beheer is misschien wel aan de orde. 

PARK EVOLUEERT TOT EEN CENTRAAL GEGEVEN BINNEN 
HET STADSGEBEUREN
Het stadspark evolueert sinds zijn ontwikkeling tot 
een centrale plek in het stadsweefsel van Poperinge. 
De koppeling van o.a. het nieuwe stadshuis, de 
stadsbibliotheek, de doorsteek naast het restaurant, etc. 
vormt de motor van deze ontwikkeling. Het park wordt 
de spil in het lokale voetgangers- en fietsverkeer en het 
bovenlokale recreatieve waterloop-wandelnetwerk. 

ZWAKTEN

NIET BETREKKEN VAN ALLE (POTENTIËLE) STAKEHOLDERS
Het niet meenemen van het toenmalige AMINAL, afdeling 
Water (i.f.v. de Poperingevaart) van bij het begin van het 
proces blijft zorgen voor een tweedeling in het verhaal 
tussen vaart en park. Hoewel de vaart prominent aanwezig 
is, blijkt een volledige integratie ervan in het park tot op 
vandaag niet te bestaan. Dit is natuurlijk een blijvende kans 
bij verdere uitbouw en verbetering van het park. 
Neem potentiële actoren mee in het proces, al hebben 
ze op dat gegeven moment nog geen direct belang bij de 
ontwikkeling van het project. Informeer tijdens het proces 
naar huidige en potentiële actoren. Ga op zoek naar het 
versterken van elkaars ambities voor het gebied.  

TE WEINIG AANDACHT VOOR NODEN VAN ACTOREN 
(EINDGEBRUIKER) IN PROJECTBESCHRIJVING EN TIJDENS 
ONTWERPPROCES
Een duidelijk gemis in het plan(-proces) is de aandacht 
voor de gebruiker. Het ontbreken van een sociaal-
demografische beschrijving van het omliggende stadsdeel 
in de projectbeschrijving is voelbaar in de verdere 
uitwerking van het plan. Ook tijdens het ontwerpproces 
werd het kennisgebrek op vlak van het omringende 
sociaal weefsel onvoldoende ingevuld. Op het moment 
dat dit plan ontwikkeld werd was participatie een nog 
nagenoeg onbestaand onderdeel van een planproces. 



Hoewel het  parkontwerp besproken is geweest op een 
aantal informatieavonden, vraagt een inzicht in de noden 
van de gebruikers veelal een specifiekere inbreng. Voor 
voorbeelden zie Vademecum Beheerplanning van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 

Aftoetsing met de eindgebruiker is zowel van belang i.f.v 
de noden, als van de materialisatie van het ontwerp. 
Voorbeelden zijn o.a. de gebruikte verhardingsmaterialen 
die niet aangepast zijn aan de belangrijkste doelgroepen 
van het park nl. jonge ouders en bejaarden. Ook 
de zitbanken zijn niet voldoende aangepast aan de 
belangrijkste gebruikers; banken zonder rugleuning 
bieden minder zitcomfort en passen dan eerder binnen 
een grootstedelijke architectuur. Ook geeft het park 
spelaanleiding voor oudere kinderen, maar werden de 
noden van kleinere kinderen nagenoeg niet meegenomen.
De vele klachten op vlak van toegankelijkheid in de 
daaropvolgende jaren en de uiteindelijke technische 
aanpassingen aan de hoofdpaden tonen duidelijk het 
belang aan van participatie als toetsingskader van een plan. 

KANSEN

RATIONALISERING VAN HET GROENBEHEER OP EEN 
DUURZAME WIJZE
Naast het ruigtebeheer (het riet) en het gazonbeheer 
voorzag het origineel plan ook bloemenweiden. Deze waren 
echter na drie jaar reeds verdwenen. Een ontwerpplan 
is geen statisch gegeven en dit plan laat variatie toe. Een 
mogelijk rationalisering van het beheer is het vergroten 
van de ruigte-zones. Dit natuurlijk op plaatsen waar het 
ecologisch interessant is (randen Poperingevaart), waar het 

naar beleving interessant is (naast knuppelpad) en waar het 
maatschappelijk verantwoord is (plaatsen die weinig of niet 
gebruikt worden,…).

ONTWIKKELING VAN EEN GROEN STADSNETWERK LANGS 
DE BEEKVALLEIEN
Het stadspark en het recreatief wandelnetwerk langs 
de beekvalleien biedt de basis voor het uitbouwen van 
een lobbenstadstructuur voor Poperinge. Voor meer 
voorbeelden op maat en schaal van de stad Poperinge 
verwijzen we naar o.a. recente ontwikkelingen in de stad 
Eeklo. 

BEDREIGINGEN

HOOFDLIJNEN VAN HET ONTWERP ZIJN STUREND BIJ DE 
INPLANTING VAN NIEUWE FUNCTIES
Het stadspark kent een zeer duidelijke en sterke casco-
structuur. Een structuur die het toelaat om een bijsturing 
te geven naar gewenste functies en het loslaten van 
andere functies. Zo betekent het verminderd belang van 
de demonstratietuinen geen verlies aan kwaliteit. De 
toegevoegde functies – bijenhotel en petanqueveldjes 
– zorgden wel voor een mate aan verrommeling en 
kwaliteitsverlies. De hoofdlijnen van het ontwerp – centrale 
zone openblijven, intensieve functie in de multifunctionele 
rand – werden hier duidelijk verkeerd gelezen. De inplanting 
van het speelterrein en het aanpassen van de verharding 
geven echter een voorbeeld  van hoe het wel kan. Het 
begrijpen van en trouw blijven aan de hoofdlijnen in het 
ontwerp (casco-structuur) speelt hierbij een elementaire 
rol.

Centrale open ruimte en vlonderpad



-- EVALUATIE HPG-UITGANGSPUNTEN --

Om af te sluiten evalueren we het al dan niet realiseren van 
de ambitie die de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer 
van het Agentschap voor Natuur en Bos stelt voor openbare 
parken en openbaar groen. Deze aftoetsing gebeurt aan de 
hand van de 12 uitgangspunten. 

Uitgangspunt HPG Evaluatie van het park
1. Het beoogt een duurzame, dynamische 

en diverse uitbouw van het park waarbij 
mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en 
organisatiegerichte facetten op een harmonische 
wijze samengaan.

Goed
Het Burggraaf Frimoutpark is een park ontworpen met de 
juiste omzichtigheid en oog voor het duurzaam voortbestaan 
van het park in functie van wijzigende maatschappelijke 
behoeften en gebruiken. Een evenwichtige verdeling tussen 
alle facetten is echter niet direct aanwezig. Streefdoelen 
op vlak van natuur, organisatie en in mindere mate milieu 
zijn nooit expliciet gesteld geweest doorheen het volledige 
ontwerpproces, wat duidelijk zichtbaar is in de wijze waarop 
het stadspark ontworpen is.

2. Het steunt mee op een permanent en 
gestructureerd overleg met doelgroepen.

Voldoende
Actoren werden niet van bij het begin betrokken. Fouten 
omtrent o.a. integrale toegankelijkheid werden uiteindelijk 
recent door de gemeente rechtgezet. Het toont de duidelijke 
wens van de gemeente om tegemoet te komen aan gegronde 
klachten van de parkgebruikers. Dit is echter niet vervat 
in een gestructureerd (permanent of periodiek) overleg 
met de doelgroepen waardoor misschien het inspelen op 
mogelijkheden van medebeheer, coproductie of nieuwe 
behoeften geen directe groeikansen heeft. 

3. Het realiseert duurzame parken en groen 
waarbinnen op een dynamische manier wordt 
ingespeeld op een zich wijzigende maatschappelijke 
behoefte.

Voldoende/goed
De ontworpen ruimtelijke structuur (casco) laat het toe 
om op een eenvoudige wijze in te spelen op diverse 
nieuwe maatschappelijke behoeften. Conform voorgaande 
opmerking is er geen duidelijke visie of structuur hoe de stad 
omgaat met deze dynamiek. Een revaluatie van de noden en 
het beheer dringt zich op. 

4. Het leidt tot parken en groen waarin de 
waargenomen maatschappelijke functies op een 
geïntegreerde wijze aan bod komen.

Onvoldoende
De waargenomen maatschappelijke functies voor en tijdens 
het ontwerpproces kregen een kwalitatieve, geïntegreerde 
vertaling in het ontwerp. Het ontwerpproces besteedde 
echter geen aandacht (via participatie) aan het verkennen 
van andere maatschappelijke functies. 

5. Zones met een uitgesproken hoofdfunctie kunnen 
weliswaar plaatselijk bepaalde functies beter 
vervullen, maar zijn minder aanvaardbaar op 
grote oppervlakten park en groen. (Mate van 
multifunctionaliteit van een park)

Goed
De centrale, open zone laat diverse (tijdelijke) invullingen 
toe. In de randen komen diverse blijvende functies 
geconcentreerd voor. 

6. Het behoudt en vergroot de soortendiversiteit waar 
dat kan.

Onvoldoende
Het vergroten van de soortendiversiteit – via inrichting 
en/of beheer –  was geen expliciet aandachtspunt in het 
ontwerpproces – behalve gecultiveerde soorten – en is nog 
steeds afwezig in de huidige beheerorganisatie. 



7. Het realiseert parken en groen met een hoge 
structuurdiversiteit.

Voldoende
Het park kent diverse terreineenheden zoals bomengrasland, 
open grasveld, ruigtes, bosjes, etc. Het is een diversiteit 
die zich vertaalt in een gevarieerde beleving van het park 
voor de bezoeker. Het doortrekken van de ruigtes langs 
de knuppelpaden zou wel een versterking geven van de 
structuurdiversiteit. 

8. De mensgerichte maatregelen zijn gericht op een 
aantrekkelijk en gevarieerd park/groen waarin de 
gebruiker zijn gading vindt.

Goed
In het zeer gevarieerde park vindt de gebruiker volgens de 
bevraging zijn gading. Structureel overleg met eindgebruikers 
of stakeholders kan echter nieuwe noden aan het licht 
brengen. 

9. De natuurgerichte maatregelen hebben tot doel de 
biodiversiteit in stand te houden en/of te verhogen.

Onvoldoende
Zowel het ontwerp, als het huidig beheer zijn gericht op 
de beleving van het park en niet op het in stand houden of 
verhogen van de biodiversiteit. 

10. Door het milieugerichte karakter voldoet het park- 
en groenbeheer aan de algemene zorgplicht voor 
het milieu.

Voldoende
Er is een duidelijke zorg voor het pesticidenvrij beheer 
van het park. Een huidige bezorgdheid i.f.v. de algemene 
zorgplicht voor het milieu is de aanwezigheid van enkele 
invasieve plantensoorten in de voorbeeldtuinen.

11. De organisatiegerichte maatregelen beogen 
het realiseren van een optimale bedrijfscultuur 
gebaseerd op kwaliteit.

Voldoende
Het beheerniveau van het park ligt hoog, wat duidt op een 
streven naar kwaliteit door de groendienst. 

12. De principes van het harmonisch park- en 
groenbeheer zijn streefdoelen op middellange en 
lange termijn.

Goed
De ontwikkeling van een groen hart voor de stad 
Poperinge is duidelijk geslaagd (streefdoelen op 
vlak van mensgerichtheid). Middellange en lange 
termijndoelstellingen of ambities op vlak van natuur en – in 
mindere mate –  milieu ontbreken evenwel.





case VIJVERPARK, LANGEMARK-POELKAPELLE



van de Provincie. Het gemeentelijk park, de provinciale 
spoorwegbedding van de Hooyaardstraat tot het 
irrigatiebekken, het irrigatiebekken en de Donkerweg 
bieden de mogelijkheid om een groene recreatieve lus uit 
te bouwen in het dorp Langemark. Deze uitbouw dient de 
woonkwaliteit van het dorp gevoelig te verhogen en de 
voorbijkomende recreant op de ‘fietszate’ aan te zetten 
tot een stop in het dorp. De gezamenlijke aanpak van 
deze zones zorgt voor een coherent geheel met logische 
overgangen en een grotere belevingswaarde. 

In de projectdefinitie werden de volgende uitgangspunten 
omschreven:

-	 het project moet geplaatst worden in de ruimere 
context van het dorp als geheel en zijn plaats in 
het landschap. Het concept moet op verschillende 
schaalniveaus uitgewerkt worden. Er dient 
bijzondere aandacht besteed te worden aan de 
omgeving van het gemeentehuis en de kerk. 
In latere projecten kan verder met dit globale 
concept rekening gehouden worden

-	 dit project is een verdere stap in de uitbouw van 
de spoorwegzate tussen Boezinge en Kortemark als 
fiets- en natuurverbinding. Bij de uitwerking van de 
inrichting van dit project moet er oog zijn voor de 
inpasbaarheid van het concept in deze uitbouw

-	 bijzondere aandacht gaat naar de globale 
ruimtelijke kwaliteit door het tegelijkertijd 

VOORGESCHIEDENIS
Het Vijverpark was een onderdeel van het kasteelpark 
dat eigendom was van de familie Cotteau de Patin. Het 
kasteel is nu het gemeentehuis geworden. Oorspronkelijk 
lag de vijver tussen het kasteel en de Sint-Pauluskerk in 
een domein dat meer dan 5 ha groot was. De vijver zelf 
was veel groter dan nu en kreeg de toepasselijke vorm 
van een zwaan. Het park werd 1 x per jaar opengesteld 
voor het grote publiek en kon toen al recreanten avant la 
lettre ontvangen. Toen in de tweede helft van de 19e eeuw 
de spoorweg Ieper-Oostende aangelegd werd, werd het 
domein vrijwel middendoor gesplitst en kreeg de vijver 
een nieuwe en definitieve locatie tussen het kasteel en het 
station. Deze spoorweglijn werd geopend omstreeks 1873.
Sinds 1951 is de gemeente Langemark-Poelkapelle eigenaar 
van dit vijverpark dat nu zo’n 1ha en 11a groot is.
Het station is ondertussen verdwenen, de spoorweglijn 
doet dienst als fietspad (vrij naar www.langemark-
poelkapelle.be).

AMBITIE
De heraanleg van het Vijverpark was een gezamenlijke 
opdracht van de Gemeente Langemark-Poelkapelle en 
de Provincie West-Vlaanderen. Het park was echter één 
onderdeel van het creëren van een groene recreatieve lus 
voor Langemark op zowel gronden van de Gemeente als 
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verhogen van de toonbaarheid van het geheel, 
van de ecologische waarden en de recreatieve 
mogelijkheden

-	 vanaf het begin wordt de bevolking betrokken bij 
de uitwerking van de inrichting en het beheer

Ook specifiek werden er gedetailleerde aandachtspunten 
in het bestek meegegeven voor fietsers, wandelaars, het 
gemeentelijk park, Donkerweg en irrigatiebekkens. 

PROCESVERLOOP
Bij de opmaak van de projectdefinitie werden bewoners 
en de milieuraad betrokken gevolgd door een verfijning 
richting een open oproep. Het tijdsbeslag hiervoor was 6 
maanden. 

In het bestek werd reeds een beknopt procesverloop 
voorgesteld. Belangrijk hier was de aanduiding dat de 
bevolking zowel diende geïnformeerd worden in de 
definitiefase (1ste fase) en de voorontwerpfase (2de fase). 
De definitiefase – het praatplan – diende te leiden tot 
het opstellen van het definitief programma waaruit de 
bouwheer de definitieve deelprojecten vast legt. Het 
College van Burgemeester en Schepenen stelde zowel voor 
de opmaak van het bestek en na gunning en eerste gesprek 
met de opdrachthouder een duidelijke prioriteitenlijst op 
i.f.v. het ontwerp. Deze omvatte algemene prioriteiten 
(aandacht voor de relatie met reeds lopende plannen, 
een duidelijke vraag naar budgettaire spreiding, rekening 
houden met het spanningsveld tussen de verschillende 
functies op de te ontwerpen plaatsen en de omgeving en 
het project dient gedragen te worden door de bevolking) en 
inrichtingsprioriteiten voor elke zone. 

Een projectgroep ter begeleiding van het project werd 
opgesteld bestaande uit afgevaardigden van de Provincie 
(gedeputeerde, Gebiedswerking en afdeling Domeinen) en 
de gemeente (Schepen van Leefmilieu en twee raadsleden, 
Dienst leefmilieu & RO en de Intergemeentelijke 
Milieuambtenaar). 

PLAN
Het ontwerp van het park zelf vormde voor de ontwerpers 
uiteindelijk slechts een klein onderdeel van de opdracht. 
Het uitwerken van de totale groene recreatieve lus voor 
Langemark nam daarentegen het leeuwendeel van de 
beschikbare tijd in beslag. Het resterende deel van de ooit 
5 ha grote kasteelpark werd via enkele kleine ingrepen 
omgevormd tot een meer natuurlijke wandelzone voor de 
bewoners van Langemark. De bestaande asfaltverharding 
werd versmald. Langsheen de oever werd – zonder de 
staanplaatsen voor vissers te storen – een vooroever 
voorzien en de kleine vijver werd ingericht als paaiplaats. 
Het grasland wordt tot op vandaag als hooiland beheerd.

Omwille van besparingen werd niet alles uit het ontwerp 
uitgevoerd, zo werd de oversteek (steiger) geschrapt uit het 
ontwerp. De verhardingen werden behouden. 

Binnen de nieuwe ontwikkeling van de groene lus 
(gemeentehuis – park – spoorweg) werd er recent een 
stuk grond bijgekocht die de link tussen het park en het 
gemeentehuis versterkt. Deze groenzone is vandaag de dag 
een tijdelijk voetbalveldje op initiatief van de buurt. Binnen 
de uitbreiding van het huidige gemeentehuis wordt de 
volledige buitenruimte ook herzien. De recent aangekochte 
groenzone, het park, de spoorweg en de daartussen 
gelegen straat zitten mee in het plan. Buro Groen werd 
aangeduid als ontwerper en zal de visie en het ontwerp van 
het oorspronkelijke ontwerpbureau meenemen. 



Ontwerpplan



Beheerplan



Aantal respondenten:		  19
Vrouwelijke resp.:		 11
Mannelijke resp.:		  8

	 Leeftijd:	 -18		  0
		  18-35		  8
		  36-55		  5
		  +55		  5

Afstand tussen woonplaats respondenten en park:

II	 BEVRAGING PARKGEBRUIKERS

Parkgebruik en bezoekfrequentie
-	 16 van de 19 bevraagden gaven aan het park te gebruiken als wandelpark. Voor een tweetal personen was dit 

bij het uitlaten van de hond, een derde persoon gebruikte het park ter bezinning. Twee respondenten gaven nog 
aan het park behalve om te wandelen ook te gebruiken om er te komen vissen. De bezoekfrequentie was bij de 
wandelaars gelijk verdeeld over dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks

-	 vissen was de tweede meest aangegeven activiteit in het park (5 respondenten)
·	 de bezoekfrequentie was hier jaarlijks, uitgezonderd de twee respondenten die het park ook gebruiken om 

er te komen wandelen (zij komen dagelijks naar het park)
-	 andere activiteiten – zoals spelen of joggen – werden niet aangegeven



Parkbeleving

1 2 3 4 5 6 nvt

de variatie in belevingen/sferen in dit park 0 0 32 26 26 16 0

de rust en de stilte in dit park 0 0 5 5 63 26 0

het ruimte-gevoel dat dit park biedt 0 0 0 16 58 26 0

de ‘natuurlijke’ indruk die dit park in zijn geheel biedt 0 5 11 21 42 21 0

Aangegeven suggesties ter verbetering van de parkbeleving:
-	 tijdens hoogdagen voor het vissen kan het te druk zijn (1 resp.)
-	 er mogen meer dieren in het park aanwezig zijn, bijv. eenden (1 resp.)
-	 de inrichting (en als gevolg de beleving) is voornamelijk gericht op vissers (1 resp.)

Infrastructuur

1 2 3 4 5 6 nvt

de aanleg van de paden 0 0 0 21 37 42 0

het aantal paden en wandelroutes 0 5 5 5 47 37 0

de beschikbaarheid van toiletten 16 11 0 5 0 11 58

het aantal zitbanken in dit park 0 0 5 11 21 63 0

Verbetering op vlak van infrastructuur in het park:
-	 de netheid van de zitbanken kan beter (1 resp.) en er mogen meer zitbanken zijn (1 resp.)
-	 vijf respondenten gaven het gemis aan van toiletten. Twee hiervan geven aan dat een openbaar toilet (al is het op 

een te overbruggen afstand van het park) een pluspunt zou zijn. Drie respondenten geven dit gemis aan in relatie 
met het park als visvijver. Niemand van deze respondenten geeft aan het park te gebruiken om te vissen.

-	 twee respondenten geven aan dat er geen toiletten nodig zijn, waarvan 1 zowel vist in het vijverpark en op een 
grote afstand van het park woont

-	 het pad evenwijdig aan het voetpad is verdwenen, wat zorgt voor een vermindering in parkbeleving (2 resp.)
-	 zakjes voor hondenpoep ontbreekt (1 resp.)
-	 liever onverharde paden (gras,…), dan de huidige asfalt paden (1 resp.)

Aandachtspunten infrastructuur:
-	 de mogelijkheid om een wandelpad in het park parallel aan de openbare weg te hebben
-	 de afwezigheid van toiletten is een element die meegenomen kan worden in de nieuwe ontwikkeling rond het 

gemeentehuis

Aanbod

1 2 3 4 5 6 nvt

het aantal en aard van de activiteiten die mogelijk zijn in het park 0 0 16 21 42 5 16

de inrichting van het park naar diverse gebruikers (ouderen, jongeren, …) 0 11 16 26 32 16 0

de voorziene speelruimte voor kinderen 26 11 21 11 11 11 11

de algemene kindvriendelijkheid van de inrichting in dit park 0 21 26 26 21 5 0

het aanbod van horeca / drinkgelegenheid in het park of in de directe omgeving 11 5 16 21 21 11 16

de reglementering rond de plekken die al dan niet toegankelijk zijn 0 0 0 11 5 11 74

Verbeterpunten op het aanbod in het park:
-	 er is nood aan speelruimte voor kinderen (6 resp.) en jongeren (1 resp.). Enkele respondenten stellen voor dit te 

doen door het aanbieden van meer ruimte voor spelen (3 resp.) of het voorzien van speeltuigen (1 resp.) 
-	 het park is enkel ingericht voor passanten en visser en te weinig ingericht voor andere gebruikers (2 resp.) 1 van 

deze respondenten gebruikt het park om te vissen. 
-	 speelruimte is er niet, maar is ook niet nodig door de aanwezigheid van een speelruimte op een andere locatie (2 

resp.). Beiden geven aan het park te gebruiken als wandelpark. 
-	 de combinatie tussen vijver en spelende kinderen werd door drie respondenten gezien als een mogelijk probleem
-	 het verbod op fietsen is slecht aangeduid (1 resp.)



-	 er is geen horeca/drinkgelegenheid aanwezig (2 resp.)

Onderhoud en netheid

1 2 3 4 5 6 nvt

het onderhoud en de netheid van de paden 0 0 0 32 47 21 0

het onderhoud en de netheid van de infrastructuur (banken/tafels/….) 0 0 16 26 37 21 0

het onderhoud van de gazons/hooilanden/... 0 0 16 16 47 21 0

het onderhoud van bomen, struiken en bloeiende planten 0 0 0 32 47 21 0

Opmerkingen betreffende het onderhoud in dit park:
-	 zitbanken dienen frequenter onderhouden te worden (3 resp.)
-	 leuk dat het park natuurlijk blijft (1 resp.)
-	 probleem van takken (vermoedelijk overhangende takken bij het vissen?) (1 resp.)

Controle-bewaking-veiligheid

1 2 3 4 5 6 nvt

controle door de parkbeheerder op overtredingen op het parkreglement 16 16 5 5 11 5 42

het beteugelen van loslopende honden 0 0 5 26 37 21 11

info over en de bereikbaarheid van de parkbeheerder 16 5 16 16 5 11 32

het kennen van het parkreglement 16 5 16 11 26 16 11

Suggesties inzake controle, bewaking of veiligheid:
-	 geen kennis van regels of parkreglement (2 resp.)
-	 meer controle op vissers zonder visvergunning (2 resp.)
-	 de bereikbaarheid van de parkbeheerder is niet duidelijk (2 resp.) of nog nooit een parkbeheerder gezien (1 resp.)
-	 er lopen soms honden los, maar dit is geen probleem (1 resp.)

Toegankelijkheid

1 2 3 4 5 6 nvt

de bewegwijzering naar het park en de parkings 16 5 16 26 16 5 16

de parkeergelegenheid voor wagens 0 0 0 11 42 42 5

de parkeergelegenheid voor fietsen 0 5 0 11 37 32 16

de toegankelijkheid voor personen met een handicap 0 0 0 11 42 47 0

Suggesties inzake toegankelijkheid van het park:
-	 1 respondent geeft aan dat er geen bewegwijzering aanwezig is naar het park en dat er een zebrapad nodig is. Deze 

respondent gebruikt het park om te fietsen en te vissen en komt jaarlijks. 

Participatie-betrokkenheid

1 2 3 4 5 6 nvt
de betrokkenheid van de gebruiker en omwonende bij de ontwikkeling van het ont-
werp 16 11 0 0 5 0 68

de betrokkenheid van de gebruiker en omwonende bij het onderhoud van het park 16 11 5 0 5 0 63

de informatie over het onderhoud, de planten etc. in het park 0 5 16 11 32 5 32

Suggesties voor de beheerder inzake participatie/betrokkenheid:
-	 er is niet veel info aanwezig over beheer en planten, maar dit is voldoende (1 resp.)
-	 de informatie over het onderhoud en de planten mag wat meer zijn dan enkel de huidige bordjes (2 resp.), vooral 

leuk voor kinderen (1 resp.)



-	 er is nauwelijks betrokkenheid met het park, de gemeente regelt alles (1 resp.)
-	 we zijn niet betrokken bij het ontwerp/onderhoud van het park, maar dit is ook niet nodig (1 resp.)

Parkspecifieke vragen

1 2 3 4 5 6 nvt

Het onderhoud van de vijver? 0 0 5 16 58 21 0

Het onderhoud van de oevers? 0 0 5 11 68 16 0

De voorzieningen voor vissers? 0 5 16 11 42 11 16

De aanwezigheid en het beheer van het hooiland? 0 5 11 5 26 21 32

Opmerkingen i.v.m. het onderhoud van de vijver, de oevers, de voorzieningen voor vissers en het beheer van het hooiland:
-	 er zijn weinig voorzieningen voor vissers, buiten dicht bij het water zitten zijn er echter ook geen nodig (1 resp.)
-	 het hooiland oogt visueel niet overal netjes (2 resp.)
-	 de rondgang rond de vijver los van de straat wordt gemist (1 resp.)
-	 extra aandacht bij het onderhoud van de vijver: soms liggen er dode vissen in de vijver (1 resp.)
-	 eventueel drinken voorzien? (1 resp.)

Eindoordeel

1 2 3 4 5 6 nvt

algemene tevredenheid over het beheer van dit park 0 0 11 37 37 16 0

De boomgaard



…) – en minimaal op het einde van elke fase – dient er 
een reflectiemoment ingebouwd te worden op vlak van 
beheer. Zo is het ontwerpplan van de vijver onvoldoende 
doorgelicht op o.a. logische beheerlijnen: o.a. gazonstroken 
zijn te smal en hebben te scherpe hoeken. Het resultaat is 
dan ook snel zichtbaar in het effectief verdwijnen van de 
hooilandjes. 

ONVOLDOENDE REKENING GEHOUDEN MET REALITEIT 
VAN KENNIS EN WERKMETHODEN VAN GROENDIENST
Als opdrachtgever en als ontwerper dien je bij elke stap 
een realistische kijk te hebben op de bestaande kennis en 
werkmethoden van de uiteindelijke beheerder. Dit betekent 
niet dat je voor de beheerder  nieuwe beheervormen 
of beplantingsconcepten moet vermijden. Het betekent 
wel dat er voldoende aandacht moet zijn voor duidelijke 
achtergronden en instructies bij beheer(keuzes). Het 
betekent ook dat sommige beplantingen (ingezaaide, 
soortenrijke hooilanden) misschien een stap te ver zijn 
en dat er op zoek moet gegaan worden naar een soort 
tussenvormen (bijvoorbeeld bloembollengraslanden) (zie 
ook ‘Kansen).
Dit gaat echter verder dan de opdracht van de ontwerper 
en is een algemeen aandachtspunt voor scholing of 
kennisoverdracht op (boven)gemeentelijk niveau (zie ook 
‘Kansen’).

KANSEN

KENNISOVERDRACHT RICHTING GROENDIENST
Een verdere kennisoverdracht omtrent een meer ecologisch 
groenbeheer blijft belangrijk voor het Vijverpark en andere 
groenzones in Langemark-Poelkapelle. Vandaag constateren 
we nog doodgespoten vijverranden en de inkrimping van de 
oppervlakte aan bloemenweide/hooiland. 

Een eerste kennisoverdracht zal eveneens een 
mentaliteitswijziging teweeg moeten brengen. Een meer 
ecologisch beheer vraagt een andere wijze van organisatie 
en een andere betrokkenheid van de beheerder. 
Om zo’n wijziging door te voeren is er maatwerk nodig. 
Ga per niveau (beleid, groenambtenaar, beheerploeg) 
na hoe deze kennisoverdracht dient te gebeuren en geef 
ook begeleiding per niveau. Mogelijke methoden zijn de 
beheerploeg in contact brengen met collega-beheerploegen 
van andere gemeenten en steden die reeds een meer 
ecologisch beheer toepassen. Of de beheerploeg zelf het 
hooiland of bloemengrasland laten aanleggen, wat het 
gevoel van betrokkenheid verhoogt en wat uiteindelijk kan 

-- SWOT-analyse proces en project -- 

STERKTES

AANDACHT VOOR DE RUIMERE GROENVISIE
Het nadenken over een kwalitatieve groenstructuur en 
groenvisie voor de gemeente was een sterke meerwaarde 
binnen dit plan. Hoewel dit procesmatig (o.a. tijdsplanning 
binnen de Provincie en draagvlak binnen de Gemeente) 
niet goed is opgevolgd, werd wel duidelijk dat dit verhaal 
sterk wordt meegenomen in latere plannen (Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan, dorpskernvernieuwing, nieuw 
ontwerp omgeving gemeentehuis). 

BEHEERPLAN OP MAAT VAN DE GEBRUIKER
Het eenvoudige beheerplan dat door de ontwerpers werd 
opgemaakt blijkt een werkzaam document te zijn voor het 
dagdagelijks beheer van het terrein. 

ZWAKTEN

TE WEINIG AANDACHT VOOR TIJDSPLANNING
Tijdens het planproces werd door de Provincie te veel 
nadruk gelegd op het grotere verhaal (groenstructuur en 
groenvisie op gemeenteniveau. Binnen het beschikbare 
budget had het ontwerpbureau te weinig tijd om 
de vertaalslag van dit grotere schaalniveau naar het 
uiteindelijke parkontwerp te maken. Dit is nog steeds 
merkbaar in de uitstraling en sfeer van het park. 

GEEN NASLAGWERK VAN HET ONTWERPVERHAAL 
Ontwerpkeuzes werden door het ontwerpteam te weinig 
gedocumenteerd en beargumenteerd. Een ontwerp is 
nooit af, steeds ontstaan er nieuwe opportuniteiten of 
bedreigingen voor de ontwikkeling van een site. Bijkomend 
zijn plannen meer en meer dynamisch: ze vragen een sterke 
opvolging en eventuele wijzigingen op vlak van inrichting 
of beheer in de tijd. Als opdrachtgever kan je dan beter 
terugvallen op een naslagwerk met duidelijk gefundeerde 
en gedocumenteerd ontwerpkeuzes. Het ontbreken van de 
analyse en argumentatie van de ontwerpkeuzes bemoeilijkt 
latere discussies of interpretaties (tussen bijv. Provincie en 
Gemeente) over het beheer of de inrichting.

OVERHOEKJES EN RESTRUIMTES: TE WEINIG AANDACHT 
VOOR BEHEREND ONTWERPEN
Bij elke fase (projectdefinitie, voorontwerp, ontwerp, 
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leiden tot een toe-eigening van het project.

Eén van de belangrijke kennisopdrachten binnen de 
gemeente ligt in de opleiding van de nieuw aangestelde 
groenambtenaar. Uit het gesprek met de gemeente (tijdens 
de visitatie) bleek dat het hoofd van de groendienst 
geen direct aantoonbare ervaring heeft met het beheer 
van (openbaar) groen, wat natuurlijk niets zegt over zijn 
ambitie. Een gerichte bijscholing van de groenambtenaar is 
dan ook een hoofdtaak in de komende jaren. De Provincie 
en het Regionaal landschap hebben in deze bijscholing 
een belangrijke taak onder de vorm van advies, in contact 
brengen met andere gemeenten, etc.

AANLEGGEN VAN EEN BLOEMBOLLENGRASLAND
Het aanleggen van een bloembollengrasland door de 
eigen groendienst kan een mogelijke methodiek zijn om 
de overstap richting een meer ecologisch beheer in de 
gemeente te zetten. Een bloembollengrasland zorgt voor 
een tijdelijk hooilandbeheer tijdens en kort na de bloei 
van de bolgewassen. Daarna kan een bloembollengrasland 
als gazon beheerd worden. Op deze manier kan een 
hooilandbeheer voor een eerste keer geïntroduceerd 
worden in combinatie met planten die door de beheerder 
en de gebruikers als kwalitatief beschouwd kunnen worden. 

ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW GROEN HART
De aankoop van het aanpalende perceel en de ambitie om 
een nieuw groen hart (gebied gemeentehuis – vijverpark – 
spoorwegbedding met publieke, woon- en zorgfuncties) te 
ontwikkelen biedt een belangrijke kans om de inrichting, 
het beheer en het gebruik van het park om te vormen 
binnen de totaalstructuur. De aankoop van het perceel en 
het niet bebouwen ervan, het doorknippen van de straat, 
etc. zijn gedurfde en lovenswaardige stappen van de 
gemeente. 

AFSTEMMEN TUSSEN PROJECT DORPSKERNVERNIEUWING 
EN PROJECT OMGEVING GEMEENTEHUIS
De gemeente Langemark-Poelkapelle werkt nu aan twee 
projecten. Het ene project bestaat uit de uitwerking 
van een nieuw groen hart . Het tweede project is de 
dorpskernvernieuwing. Afstemming tussen beide projecten 
is nodig onder de vorm van een gecombineerd project 
(één opdrachthouder) of projectbegeleider. De begeleider 
(intermediair) kan vanuit de interne organisatie aangesteld 
worden of er kan iemand extern worden aangesteld. 
Deze begeleider moet zowel inhoudelijk (project: 
projectdoelstellingen, materialenkeuze, beheerkeuze,…) 
als op vlak van opvolging (proces: communicatie naar de 
burger, …)  onderlegd zijn. 

BEDREIGINGEN

BEDREIGING VAN HET OPENBARE KARAKTER DOOR 
PRIVATE ACTOREN
Tijdelijke (of permanente) acties in het park brengen een 
interessante dynamiek met zich mee, maar dienen scherp 
opgevolgd te worden i.f.v. het bewaken van de publieke en 
het openbare karakter van het park. Bij inbreng van kunst, 
moet je je als gemeente behoeden voor open vormen van 
commercialisering op publiek terrein. 

Ook de geplande overheveling van de beheertaken van 
de visvijver richting de visclub dient met de nodige zorg 
te gebeuren. Alle randvoorwaarden moeten contractueel 
worden vastgelegd tussen beide partners (Gemeente 
en visclub), het Harmonisch Park- en Groenbeheer als 
basisvisie indachtig. Randvoorwaarden zijn duurzaam 
beheer van visbestand, waterkwaliteit van vijver en 
duurzame begroeiingen in de vijver en langs de oevers. 
Door een visserijbioloog te betrekken bij de opstelling 
van zo’n contract kunnen die zaken ingevuld worden. Een 
ander mogelijke bedreiging is de privatisering van het 
park door de visclub. Ook hiervoor moeten de nodige 
randvoorwaarden vastgelegd worden. De Gemeente blijft 
de verantwoordelijke beheerder die toeziet op naleving van 
de randvoorwaarden en bijstuurt waar nodig. 

MAKEN VAN KEUZES ZONDER ‘ONTWERPBRIL’
Het later wijzigen van een inrichting is een delicate opgave 
en dient met de nodige zorg en kennis te gebeuren. 
De keuze om de haag aan de ingang van het park te 
verwijderen dient op dezelfde doordachte wijze te 
gebeuren als de keuze van de ontwerper om deze haag 
te plaatsen. Hetzelfde geldt voor de reducering van de 
hooilanden. Ook de keuze om twee knobbelzwanen in het 
park te laten te plaatsen heeft een impact op het park, het 
beheer en de beeldkwaliteit. Behoed je als beleid om zelf 
te gaan ontwerpen. Keuzes dienen mede-beslist te worden 
door een persoon met kennis van zaken in ontwerpen van 
de buitenruimte (zogenaamde ‘ontwerpbril’). 



-- EVALUATIE HPG-UITGANGSPUNTEN --

Om af te sluiten evalueren we het al dan niet realiseren van 
de ambitie die de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer 
van het Agentschap voor Natuur en Bos stelt voor openbare 
parken en openbaar groen. Deze aftoetsing gebeurt aan de 
hand van de 12 uitgangspunten. 

Uitgangspunt HPG Evaluatie van het park
1. Het beoogt een duurzame, dynamische 

en diverse uitbouw van het park waarbij 
mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en 
organisatiegerichte facetten op een harmonische 
wijze samengaan.

Onvoldoende
De doelstelling om van het park een harmonisch en 
duurzaam park te maken waren voldoende aanwezig 
bij de start van het project, maar zijn in de loop van het 
proces vrijwel volledig verloren gegaan. Het ontwerp 
en de uitvoering hielden maar beperkt rekening met de 
verschillende facetten van HPG. Het beheer en latere 
inrichtingskeuzes hebben de HPG-doelstellingen van het park 
verder teruggeschroefd. 

2. Het steunt mee op een permanent en 
gestructureerd overleg met doelgroepen.

Onvoldoende
Overleg leek vooral te komen vanuit directe vragen van 
private actoren richting het beleid (kunstenaars, visclub). 
Structureel overleg vanuit de gemeente richting bewoners of 
gebruikers van het park lijkt momenteel niet te gebeuren. Er 
is dan ook weinig inzicht in hoe het ruimere publiek het park 
graag zou gebruiken. 

3. Het realiseert duurzame parken en groen 
waarbinnen op een dynamische manier wordt 
ingespeeld op een zich wijzigende maatschappelijke 
behoefte.

Onvoldoende
Er wordt ingespeeld op gemelde behoeften (zie vorig punt), 
maar eerder gekaderd in een ad-hoc-beleid dan binnen 
een duurzame visie. Het herontwerp van de omgeving van 
het gemeentehuis – en de dorpskernvernieuwing – bieden 
nieuwe mogelijkheden voor een duurzame visie op inrichting, 
beheer en gebruik van het Vijverpark. 

4. Het leidt tot parken en groen waarin de 
waargenomen maatschappelijke functies op een 
geïntegreerde wijze aan bod komen.

Onvoldoende
Zie voorgaande twee uitgangspunten. 

5. Zones met een uitgesproken hoofdfunctie kunnen 
weliswaar plaatselijk bepaalde functies beter 
vervullen, maar zijn minder aanvaardbaar op 
grote oppervlakten park en groen. (Mate van 
multifunctionaliteit van een park)

Onvoldoende
Er zijn te weinig kansen benut voor de uitbouw van een 
multifunctioneel park. Zelfs de beperkte oppervlakte laat dit 
toe. Wandelen en vissen kan er plaats vinden. Het toevoegen 
van complementaire functies zou de attractiviteit van het 
park echter sterk verhogen. Functies kunnen enkel ingevuld 
worden indien ze proactief gedetecteerd worden. Functies 
moeten ook in het ruimer geheel van de volledige dorpskern 
en zijn verbindingen bekeken worden.  

6. Het behoudt en vergroot de soortendiversiteit waar 
dat kan.

Onvoldoende
Het vergroten van de soortendiversiteit – via inrichting en/of 
beheer –  was een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp, 
maar raakt stilaan verloren in het huidig beheer. 

7. Het realiseert parken en groen met een hoge 
structuurdiversiteit.

Onvoldoende
De structuurdiversiteit die versterkt is tijdens het 
ontwerpproces is door het later beheer sterk verloren 
gegaan. 



8. De mensgerichte maatregelen zijn gericht op een 
aantrekkelijk en gevarieerd park/groen waarin de 
gebruiker zijn gading vindt.

Onvoldoende
Het park wordt gebruikt, maar zowel uit de visitatie, als uit de 
bevraging blijkt dat de aantrekkelijkheid en de variatie in het 
park verder versterkt mag worden. 

9. De natuurgerichte maatregelen hebben tot doel de 
biodiversiteit in stand te houden en/of te verhogen.

Onvoldoende
Het huidig beheer poogt onvoldoende om de biodiversiteit in 
stand te houden of te verhogen (doodspuiten van vijverrand, 
langzaam wegmaaien van de hooilandjes). 

10. Door het milieugerichte karakter voldoet het park- 
en groenbeheer aan de algemene zorgplicht voor 
het milieu.

Onvoldoende
Er is onvoldoende zorgplicht richting het milieu (doorspuiten 
van vijverrand, aanwezigheid van invasieve exoot 
waterteunisbloem).

11. De organisatiegerichte maatregelen beogen 
het realiseren van een optimale bedrijfscultuur 
gebaseerd op kwaliteit.

Voldoende
Het park wordt met de nodige zorg voor netheid beheerd. 
Belangrijk is wel dat er in de komende jaren nog sterk 
gewerkt wordt richting een meer duurzaam (milieubewust en 
meer ecologisch) beheer. 

12. De principes van het harmonisch park- en 
groenbeheer zijn streefdoelen op middellange en 
lange termijn.

Onvoldoende
De ambities van het HPG zijn onvoldoende behaald in 
de huidige inrichting en beheer van het park. In het 
nieuwe project (omgeving gemeentehuis en link met 
dorpskernvernieuwing) liggen er echter belangrijke kansen 
om deze ambities op termijn toch nog te realiseren. 

Het nieuw aangekochte perceel met zicht op het gemeentehuis 





case KASTEELPARK, ZONNEBEKE



kasteelpark aansluitende gronden betekende de start van 
het uitbouwen van het park in zijn oude glorie (vrij naar 
(Ingelbrecht, 2014)).

AMBITIE
Bijzonder aan het kasteelpark is zijn ligging pal in het 
centrum van de gemeente Zonnebeke en aansluitend bij 
de kerk en voormalige pastorij van het dorp. In het park 
bevinden zich diverse publieke functies, waaronder het 
Memorial Museum Passchendaele. Door het opstellen 
van een Harmonisch Parkbeheerplan werd voldaan aan de 
nood aan een duidelijk visie en aanpak voor het onderhoud 
en de ontwikkeling van het Kasteelpark te Zonnebeke. 
De beslissing om over te gaan tot de opmaak van een 
beheerplan gebeurde op 10 november 2003. 

In het aankoopdossier van 5 juni 1980 was de voorwaarde 
reeds gesteld dat de gemeente verplicht was om 
een parkbeheerplan op te stellen. Bij de uiteindelijke 
beslissing op 10 november 2003 werd de nood van een 
parkbeheerplan i.f.v. het verder onderhoud en ontwikkeling 
van het park aansluitend als argumentatie meegedeeld. 
Hierbij werd beslist om over te gaan tot de opmaak van een 
Harmonisch Parkbeheerplan voor een periode van 20 jaar. 

In het bestek werd de opdracht samengevat als volgt 
omschreven: 

VOORGESCHIEDENIS
Het kasteelpark Zonnebeke kent haar oorsprong in de 
vroege 11de eeuw bij de stichting van de Zonnebeekse 
Augustijnenabdij. Na inbeslagname door Franse troepen 
gaat de staat in 1797 over tot de verkoop van de abdij. In 
1839 wordt het domein voor een tweede maal verkocht 
aan de familie Iweins. Naast de bouw van het vooroorlogse 
kasteel betekende dit ook de start van de aanleg van het 
kasteelpark. Het park zelf evolueert in eclectische stijl: 
Engelse landschapsstijl vermengd met diverse andere 
tuinstijlen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt in de 
Derde Slag om Ieper (1917) het parkdomein compleet 
vernield door geallieerde artillerie. Enkele jaren na 
de oorlog begint de wederopbouw van het kasteel en 
landschapspark. Het park wordt geëffend en beplant 
met bomen. Het landhuis Zonnedaele wordt door de 
toenmalige kasteelheer gebouwd voor zijn tweede dochter 
Elizabeth. Het domein wordt in 1960 door de twee 
zussen in twee gedeeld (het ‘kasteelpark’ en ‘landgoed 
Zonnedaele’). Het kasteelpark – aangrenzend aan de 
dorpskern – wordt na jaren van verwaarlozing in 1980 
door de gemeente opgekocht. Na de aankoop wordt het 
kasteelpark voor het publiek opengesteld en brengt men 
diverse publieke functies onder in de gebouwen. In 2003 
werd gestart met de opmaak van een parkbeheerplan 
en een heraanleg tussen 2005 en 2009. 2014 luidde 
de start in van de heraanleg van het park rondom het 
landhuis ‘Zonnedaele’. De aankoop in 2011 van deze bij het 

I	 BESCHRIJVING



“Dit plan wordt – conform het Vademecum Beheerplanning 
van het Agentschap voor Natuur en Bos – ingedeeld 
in vier grote luiken identificatie, participatie, studie en 
beheervisie, en gevolgd door een monitoringsplan. In 
identificatie wordt zowel de administratieve en statutaire 
identiteit bepaald. Het luik participatie omschrijft op 
welke manier buurtbewoners, verenigingen en/of 
parkbezoekers betrokken worden bij het beheer, de aanleg 
of bij de opmaak van het parkbeheerplan. Resultaten 
en verloop van het proces worden hierbij weergegeven. 
Onder het luik studie worden verschillende relevante 
onderdelen bestudeerd (bodem, hydrologie, reliëf, 
milieukwaliteit en de omgeving van het groenobject). 
In het hoofdstuk beheervisie wordt eerst gestart met 
een waardering: “wat is absoluut waardevol en dient 
behouden te worden”, “wat is potentieel waardevol en 
dient ontwikkeld te worden”, en “wat zijn knelpunten 
of bedreigingen in of voor het park”. Deze waardering 
wordt opgemaakt uit de gegevens afkomstig uit de 
luiken participatie en studie, en in relatie gesteld met het 
afwegingskader uit het Harmonisch Park- en Groenbeheer 
en haar principes. Hierna worden de doelstellingen 
bepaald en tegenover elkaar afgewogen: doelstellingen 
voor het groenobject, thematische doelstellingen en 
beleidsmatige doelstellingen. Uit het voorgaande worden 
de beheerrichtlijnen opgesteld: eenmalige, herstel- of 
inrichtingswerken, omvormingsmaatregelen en de 
reguliere beheermaatregelen. In een latere fase wordt 
een monitoringsplan opgesteld. Het volledige beheerplan 
moet de goedkeuring krijgen van de afdeling Bos en Groen 
(huidige ANB).“

De opdracht had een ambitie naar:
-	 een parkbeheerplan voor een periode van 20 jaar
-	 studie van het bestaande park
-	 participatie van gebruikers en omwonenden in de 

opmaak, de aanleg en/of het later beheer
-	 begrijpen van de sterkten, zwakten, 

opportuniteiten en bedreigingen voor en van het 
park

-	 de opmaak van doelstellingen i.f.v. inrichting en 
beheer van het park

-	 de opmaak van beheerrichtlijnen voor de periode 
van 20 jaar

-	 het opstellen van een monitoringsplan
-	 het volledige beheerplan dient goedgekeurd te 

worden door het ANB

PROCESVERLOOP
Het bestek werd met een vraag tot offerte naar vier 
studiebureaus/deskundigen gestuurd, die conform de 

gestelde ambitie een Harmonisch Parkbeheerplan kunnen 
opstellen. Alle aangeschreven stelden een offerte op met 
aanduiding van voor de beslissing bepalende punten:

-	 prijs
-	 ingediende beschrijving van de uitvoering
-	 aantal bezoeken ter plaatse/overlegmomenten
-	 relevante referenties groenbeheer, gelijkaardig aan 

deze opdracht

Buro Bossaert had voor de gemeente Zonnebeke het 
meeste te bieden en werd weerhouden op basis van 
volgende argumenten: een goede projectomschrijving, het 
grootst aantal overlegmomenten en zeer goede referenties 
inzake praktisch groenbeheer (groenbeheerplannen Six 
Flags, De Lovie in Poperinge, Kasteelpark te Vladslo en 
de restauratie van de Engelse Tuin in Talbot House). Dit 
desondanks de prijs waar Buro Bossaert als tweede hoogste 
uit kwam. 

Voor de begeleiding van de opdracht werd een werkgroep 
samengesteld. Op basis van de twee overgebleven 
verslagen bestond deze uit een wisselende afvaardiging 
van: 

-	 de burgemeester en schepenen, 
-	 het Agentschap voor Natuur en Bos, 
-	 het Agentschap Onroerend Erfgoed, 
-	 het Regionaal landschap West-Vlaamse heuvels, 
-	 de Milieudienst, 
-	 de Stedenbouwkundig ambtenaar, 
-	 Natuurpunt, 
-	 de cyclocross,
-	 de visclub.

PLAN
De visie van Buro Bossaert toont een zonering in functies 
in het kasteelpark. Aan de dorpszijde focust het park zich 
op recreatie en cultuur. Richting het open landschap en 
het toen nog in privébezit zijnde aansluitende kasteelpark 
ontstond een bospark met ruimte voor natuur. Deze twee 
delen werden aaneen gevlochten via het ontwerp in 
landschapsstijl.

In het ontwerpplan werd de voetafdruk van het oude 
klooster via haagstructuren aangeduid. Het bestaande 
speelterrein werd omgevormd tot een meer avontuurlijk 
speelzone geïntegreerd in het landschapspark. Hierbij 
werden verspreid over een groter terrein kleine 
spelelementen aangebracht (taluds, klimconstructies, etc.). 
In de praktijk wordt een groter speelintensiteit opgemerkt 
op de in grond uitgewerkte spiraal dan de divers opgestelde 
speeltoestellen. Het bospark kreeg een grotere variatie 
in beleving door het creëren van open en gesloten zones. 



Ook de toegankelijkheid werd vergroot via bospaden en 
graspaden. Achterstallig beheer werd ingesteld via selectief 
dunnen, onderhoudssnoei en het kappen van gevaarlijke 
bomen. Belangrijk was de sterk ecologische aanpak van het 
bospark (o.a. amfibieënpoel en grachten). Aan de vijver 
werd de harde oeverlijn zo veel mogelijk omgevormd tot 
een geleidelijke natuurlijke oevergang. De waterkwaliteit 
diende verbeterd te worden via het behandelen van 
het slib, enkel toevoer toelaten van hemelwater en 
grondwater, en een visbestandbeheer door actief biologisch 
beheer. Verder werd de padenstructuur geoptimaliseerd, 
achterstallig beheer aan bestaande vegetatie voorgesteld 
en zichtlijnen hersteld. In de cultuurzone werd via o.a. het 
opsnoeien en selectief dunnen van de bossages gestreefd 
naar een combinatie van beplanting passend binnen de 
landschapsstijl en voldoende sociale controle doorheen het 
park. 

Huidige toestand 

Situatie voor opmaak beheerplan

Fasering

De uitvoering van het plan werd verspreid over vier fasen: 
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009. 
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Aantal respondenten:		  46
Vrouwelijke resp.:		 22
Mannelijke resp.:		  24

	 Leeftijd:	 -18		  3
		  18-35		  10
		  36-55		  6
		  +55		  26

Afstand tussen woonplaats respondenten en park:

II	 BEVRAGING PARKGEBRUIKERS

Parkgebruik en bezoekfrequentie
-	 de bezoekfrequentie van de respondenten is relatief gelijk verdeeld over dagelijks (8 resp.), wekelijks (13 resp.), 

maandelijks (6 resp.), jaarlijks (8 resp.) en resp. die het park voor de eerste maal bezoeken (11 resp.). Deze laatste 
groep bestaat nagenoeg volledig uit museumbezoekers, die het park mee bezoeken. 

-	 Ongeveer 3/4 van de respondenten – gelijk verspreid over de bezoekfrequentie – gebruikt het park om te wandelen
-	 Een zestal respondenten komen vissen in het park (3 resp. wekelijks, 2 resp. maandelijks en 1 resp. jaarlijks)
-	 Andere activiteiten: joggen (3 resp.), fietsen (2 resp.), 
-	 Slechts 1 respondent geeft aan het park te gebruiken om er te komen spelen met de kleinkinderen
-	 Andere activiteiten bestaan vooral uit museumbezoek (10 resp.), bibliotheekbezoek (1 resp.) en het voederen van 

de kippen op het eiland (1 resp.). 



Parkbeleving

1 2 3 4 5 6 nvt

de variatie in belevingen/sferen in dit park 0 0 2 26 57 15 0

de rust en de stilte in dit park 0 0 0 9 59 33 0

het ruimte-gevoel dat dit park biedt 0 0 0 9 59 30 2

de ‘natuurlijke’ indruk die dit park in zijn geheel biedt 0 0 0 22 54 24 0

Aangegeven suggesties ter verbetering van de parkbeleving:
-	 een maandelijkse bezoeker geeft aan dat het park verruimd mag worden in oppervlakte
-	 een jaarlijkse bezoeker geeft aan dat er een groter bosgedeelte mag zijn
-	 een resp. was oorspronkelijk voor het museum gekomen, maar het parkbezoek was het vermelden waard

Infrastructuur

1 2 3 4 5 6 nvt

de aanleg van de paden 0 2 11 28 43 15 0

het aantal paden en wandelroutes 0 0 4 24 54 15 2

de beschikbaarheid van toiletten 4 15 13 11 22 13 22

het aantal zitbanken in dit park 0 0 9 30 41 15 4

Verbetering op vlak van infrastructuur in het park:
-	 de toiletten werden door 12 respondenten aangehaald, met als voornaamste aandachtspunten:

o	 toiletten zijn niet duidelijk aangegeven (moeilijk te vinden) (7 resp.)
o	 zijn niet steeds toegankelijk (5 resp.)
o	 toiletten zijn minder geschikt voor mindervaliden (1 resp.)
o	 toiletten zijn niet zo schoon (1 resp.)
o	 de toiletten liggen op een grote afstand (3 resp.), 2 resp. geven extra aan dat de grote afstand vooral geldt 

voor de vissers.
o	 1 resp. komt dagelijks in het park, maar weet de toiletten niet zijn
o	 er zijn voldoende toiletten (1 resp.)

-	 volgens 9 resp. mogen er meer zitbanken in het park geplaatst worden. 
-	 de vuilnisbakken bij zitbanken geven in de zomer hinder van insecten en geur (1 resp.)
-	 de uitbouw en de staat van de padeninfrastructuur werd diverse malen aangehaald:

o	 2 resp. stellen voor om één of meerdere extra paden bij te creëren (wegens een nu eentonige wandeling)
o	 de paden zijn niet steeds netjes wanneer het nat is of als het regent (2 resp.)
o	 de paden met steenslag kunnen verbeterd worden (3 resp.)
o	 1 resp. stelt voor om de paden onverhard te laten, maar wel te nivelleren
o	 1 resp. heeft een voorkeur voor een vaste ondergrond i.p.v. de kiezelverharding
o	 1 resp. geeft algemeen aan dat de verharde paden verbeterd dienen te worden

-	 1 resp. duidt op de schade die de cyclocross aan het park heeft veroorzaakt

Aanbod

1 2 3 4 5 6 nvt

het aantal en aard van de activiteiten die mogelijk zijn in het park 0 0 2 15 48 9 24

de inrichting van het park naar diverse gebruikers (ouderen, jongeren, …) 0 2 0 24 52 20 2

de voorziene speelruimte voor kinderen 0 7 24 26 22 11 11

de algemene kindvriendelijkheid van de inrichting in dit park 0 2 7 24 50 15 2

het aanbod van horeca / drinkgelegenheid in het park of in de directe omgeving 2 2 2 20 57 13 4

de reglementering rond de plekken die al dan niet toegankelijk zijn 0 2 2 4 54 15 22

Verbeterpunten op het aanbod in het park:
-	 de speelruimte en het aanbod werd meerdere malen aangehaald:

o	 7 resp. gaven aan dat er meer speelruimte voor (of specifieke inrichting i.f.v) kinderen mag zijn, 1 resp. gaf 



aan dat er enkel genoeg speelruimte is aan de cafetaria
o	 1 resp. gaf zelfs aan dat er speelruimte ontbrak in het park
o	 1 resp. gaf aan dat een meer voorbehouden speelruimte voor kinderen welkom zou zijn
o	 de vraag naar meer uitdagende speeltoestellen werd door 1 resp. aangegeven
o	 1 resp. die het park voor een eerste maal bezocht gaf aan dat er voldoende speelruimte is, het is niet nodig 

om van het park een speeltuin te maken
o	 de aanwezige verharding is ‘niets’ voor kinderen (1 resp.)

-	 het aanbod van horeca/drinkgelegenheid was een belangrijk aandachtspunt:
o	 3 resp. vonden dat er voldoende horeca aanwezig is (“niet overdrijven met horeca”)
o	 1 resp. gaf aan dat de cafetaria altijd open moet zijn (is nu op dinsdag gesloten)
o	 1 resp. gaf aan dat er voldoende horeca in het dorp is
o	 2 resp. hekelden het beperkte aanbod van horeca in het park, specifiek voor 1 resp. omwille van de 

kostprijs
o	 het afstemmen van de sluitingsuren is een aandachtspunt (1 resp.)

-	 waterelementen werden meerdere keren aangegeven i.f.v. veiligheid
o	 de kindvriendelijkheid van de vijver werd door 6 resp. opgemerkt (suggesties door resp.: plaatsen van 

reddingsboeien, omheinen van de vijver verhoogt de veiligheid maar komt niet ten goede aan het 
parkbeeld)

o	 de waterputten vormen een veiligheidsprobleem (1 resp.)
-	 voor twee doelgroepen zijn er weinig voorzieningen: jongeren (1 resp.) en vrouwen (1 resp.)
-	 1 resp. gaf nadrukkelijk aan het park te houden zoals het is

Onderhoud en netheid

1 2 3 4 5 6 nvt

het onderhoud en de netheid van de paden 0 0 2 4 67 26 0

het onderhoud en de netheid van de infrastructuur (banken/tafels/….) 0 0 2 30 48 17 2

het onderhoud van de gazons/hooilanden/... 0 2 2 4 61 28 0

het onderhoud van bomen, struiken en bloeiende planten 0 0 0 13 57 30 0

Opmerkingen betreffende het onderhoud in dit park:
-	 aspect vuilnisbakken

o	 regelmatiger legen van vuilnisbakken (2 resp.)
o	 vuilnisbakken te dicht bij banken (2 resp.)
o	 heel wat vandalisme (losrukken van vuilnisbakken) (1 resp.)
o	 er zijn niet veel vuilnisbakken (1resp.)

-	 picknickbanken zouden wenselijk zijn (1 resp.)
-	 het park is heel mooi (1 resp.)
-	 afwerking kan beter, bijvoorbeeld het beheer van de randen van het gras (1 resp.)
-	 hier en daar krijg je toch een slordig beeld (vooral door vuilnis) (1 resp.)
-	 onderhoud van de uitbreiding roept vragen op (grootte, kostprijs, personeel, …) (1 resp.)

Controle-bewaking-veiligheid

1 2 3 4 5 6 nvt

controle door de parkbeheerder op overtredingen op het parkreglement 7 9 7 17 13 2 46

het beteugelen van loslopende honden 0 4 11 11 43 13 17

info over en de bereikbaarheid van de parkbeheerder 9 4 11 11 26 4 33

het kennen van het parkreglement 9 11 2 9 33 7 28

Suggesties inzake controle, bewaking of veiligheid:
-	 het parkreglement is niet gekend (ook niet zichtbaar), maar wel gewenst (5 resp.)
-	 Aspect parkbeheerder:



o	 onduidelijk wie de parkbeheerder is en hoe deze bereikt kan worden (5 resp.)
o	 er is te weinig controle door de parkbeheerder (10 resp.), specifiek op:

§	 afval op de grond gooien (1 resp.)
§	 jongeren met brommers (1 resp.)
§	 loslopende honden en hondenpoep (5 resp.)

-	 1 resp. geeft aan dat hij weinig controle ondervindt, maar dat dit ook voldoende is

Toegankelijkheid

1 2 3 4 5 6 nvt

de bewegwijzering naar het park en de parkings 0 2 11 9 57 11 11

de parkeergelegenheid voor wagens 0 0 9 4 70 13 4

de parkeergelegenheid voor fietsen 0 0 2 9 35 9 46

de toegankelijkheid voor personen met een handicap 4 0 9 22 54 2 9

Suggesties inzake toegankelijkheid van het park:
-	 de bewegwijzering naar het museum is goed, maar niet de bewegwijzering naar het park (5 resp.)

o	 het museum en het park dien je als één geheel te zien (1 resp.)
-	 de bewegwijzering naar de parking is niet zo goed (1 resp.)
-	 Parkeergelegenheid (op het moment van de bevraging) werd veelvuldig aangegeven:

o	 er is geen parkeergelegenheid voor wagens aan alle ingangen (1 resp.)
o	 enkel aan de tearoom voldoende parkeerruimte (1 resp.)
o	 eind van de maand komt er parkeergelegenheid bij (1 resp.)
o	 onvoldoende parkeergelegenheid bij druk museumbezoek (1 resp.)
o	 de parkeerplaatsen zijn voor mobilehomes te klein en er niet genoeg parkeerplaatsen (1 resp.)

-	 de steenslag verharding is niet geschikt voor mensen met een handicap (8 resp.). Noot: mogelijks verwijzen  de 
respondenten naar de aanleg van een nieuw pad in het nieuwe parkgedeelte, waarbij toen enkel de onderfundering was 
gestort. 

-	 er is geen mindervaliden-toilet aanwezig (2 resp.)
-	 geen zicht op waar de fietsenstalling is (1 resp.)

Participatie-betrokkenheid

1 2 3 4 5 6 nvt

de betrokkenheid van de gebruiker en omwonende bij de ontwikkeling van het ont-
werp 4 7 11 4 7 0 67

de betrokkenheid van de gebruiker en omwonende bij het onderhoud van het park 4 9 9 2 4 0 72

de informatie over het onderhoud, de planten etc. in het park 7 13 17 15 7 2 39

Suggesties voor de beheerder inzake participatie/betrokkenheid:
-	 zowat alle respondenten geven aan dat er weinig informatie is  over het onderhoud, planten, etc. in het park:

o	 5 resp. geven specifiek aan dat er meer info gegeven mag worden
o	 7 resp. geven aan dat meer info niet nodig is

-	 2 resp. zijn niet op hoogte van eventuele betrokkenheid
-	 2 resp. duiden op het feit dat er geen betrokkenheid is, alles gebeurt via de gemeente
-	 participatie in het onderhoud is niet nodig (1 resp.) 

Parkspecifieke vragen

1 2 3 4 5 6 nvt

de evenementen die doorgaan in het park? 2 0 2 7 54 9 26

de verschillende vormen van onderhoud die toegepast worden op het park? 0 0 4 11 63 17 4

het onderhoud van de vijver? 0 0 7 9 67 15 2

de voorzieningen voor vissers? 0 0 2 2 54 17 24



Opmerkingen i.v.m. het onderhoud van de vijver, de oevers, de voorzieningen voor vissers en het beheer van het hooiland:
-	 4 resp. geven aan dat het evenement cyclocross veel kapot heeft gemaakt in het park, aanvullend geven ze aan:

o	 liefst geen grote jaarlijkse activiteiten (1 resp.)
o	 misschien dient de cyclocross op een andere locatie door te gaan (1 resp.)
o	 de schade wordt goed hersteld, dus vormt het geen probleem (1 resp.)

-	 er is een tekort aan plateau’s voor vissers (1 resp.)
-	 lage tevredenheid over het beheer van het park omwille van de lage kindvriendelijkheid (vooral een probleem van 

veiligheid) (1 resp.)
-	 er drijft soms vuilnis op de vijver, maar dit is eerder de verantwoordelijkheid van de gebruikers zelf. Over het 

algemeen is het park goed onderhouden (1 resp.)
-	 er mogen meer evenementen georganiseerd worden (1 resp.)
-	 vooral een slechte onderhoud van de vuilbakken (leeghalen) (1 resp.)

Eindoordeel

1 2 3 4 5 6 nvt

algemene tevredenheid over het beheer van dit park 0 0 2 9 83 7 0





ZWAKTEN

GEPLANDE ACTIVITEITEN NIET MEEGENOMEN IN HET 
ONTWERP
Tijdens het proces werd omwille van het mogelijks missen 
van de HPG-projectsubsidie, het plan om de cyclocross 
door te laten gaan in het park losgelaten. Tijdens het 
ontwerp diende hier geen rekening meer mee gehouden 
te worden. Het later toch laten doorgaan van de cyclocross 
geeft dan uiteindelijk problemen in een parkstructuur die 
er niet op afgestemd is. De draagkracht van het park wordt 
ondermijnd.

PARKONTWERP IS WEINIG VERTROKKEN VANUIT EEN 
FUNCTIONELE BENADERING
Bij het ontwerp werd er sterk rekening gehouden met het 
esthetische en historische karakter van het park, maar 
in mindere mate met het functionele. Bijvoorbeeld de 
verbinding tussen de wijken en centrum voor schoolgaande 
jeugd, de organisatie van een jaarlijkse veldrit of andere 
evenementen zijn onvoldoende meegenomen in dit park. 

TE UITGEBREID BEHEERPLAN VOOR HET DAGDAGELIJKS 
BEHEER
Het opgemaakte beheerplan – volgens de regels van het 
vademecum Harmonisch Park en Groenbeheer – is een 
lijvig document dat in het dagdagelijks beheer echter 
niet wordt geraadpleegd. Het regulier beheer wordt 
afhankelijk van de situatie uitgevoerd. De kennis van de 
groenambtenaar zorgt ervoor dat dit in goede banen wordt 
geleid. Een gemis situeert zich op het vlak van bomen- en 
bosbeheer. Zo is een eerste dunning van de bosgedeelten 
en van de platanenrij uitgevoerd in 2006. Vandaag is er 
nood aan een tweede dunning. Het opvolgen van het 
beheerplan op middellange en lange termijn vraagt een 
andere wijze van werken. Sturing van de gemeente (via 
begeleiding, opmaken van een gedifferentieerd beheerplan, 
etc.) is nodig om een blijvend kwalitatief groenbeeld te 
garanderen. 

PARTICIPATIE ENKEL OMWILLE VAN EUROPESE MIDDELEN
Inspraak of participatie was er enkel bij het eerst 
uitgevoerde deel van het kasteelpark door de verplichting 
vanuit de aangesproken Europese middelen. De sportclub, 
visclub, milieu- en landbouwraad werden betrokken in 
het proces. In het nieuwe parkgedeelte werd er geen 
inspraak voorzien. Een spijtige evolutie wanneer meer en 
meer blijkt dat participatie enerzijds kwalitatieve input 
(ideeën, wensen, mogelijkheden, coproductie) levert van 

-- SWOT-analyse proces en project -- 

STERKTES

AANDACHT VOOR BEHEREND ONTWERPEN
In het beheerplan en in het ontwerp van het nieuwe 
gedeelte werd beheer reeds meegenomen in de 
ontwerpfase. Zo werden secundaire paden uitgevoerd 
zonder boordafwerking. De breedte van het pad evolueert 
zo mee met de gebruiksintensiteit. Het overgroeien van het 
pad bij een lage gebruiksintensiteit is door het ontbreken 
van een duidelijke rand van het pad nagenoeg niet 
merkbaar en wordt als niet storend ervaren. 

RESPECT VOOR HET HISTORISCH KARAKTER VAN HET PARK
Het ontwerp van Buro Bossaert vertaalt op kwalitatieve 
wijze de typische sfeer en uitstraling van het Eclectisch park. 
Met grote zorg is de historische uitstraling van het park 
gerestaureerd. 

BEHEERDER BEPERKT ZICH TOT EEN HANDVOL HELDERE 
BEHEERTYPES
Het beheer in het kasteelpark wordt in de praktijk beperkt 
tot slechts enkele, duidelijk omschreven beheertypes. 
Het park verkrijgt zo een grote dynamiek op vlak van 
beleving en een grote ecologische waarde. De toegepaste 
beheertypes (o.a. ruigte) lieten toe om de beheerintensiteit 
te drukken en taken te verleggen naar andere te beheren 
groenzones in de gemeente. De duidelijke en eenvoudige 
op te volgen beheertypes – en een goede opvolging van 
de groendienst – zorgen voor een kwalitatief beeld en een 
haalbaar beheer. 

GROENAMBTENAAR ALS SPILFIGUUR VOOR EEN 
DUURZAAM PARKBEHEER
De groenambtenaar is duidelijk een belangrijke spilfiguur 
in het dagdagelijks beheer van het park. Zijn kennis van 
groenbeheer zorgt voor een kwalitatieve opvolging van het 
hooilandbeheer, de paden, etc. De groenambtenaar denkt 
mee en adviseert het beleid met oog op het belang van het 
park. Klachten vanuit bezoekers of omwonenden worden 
zo in relatie gesteld met de sociale en economische functies 
van het park. 

STERKE BETROKKENHEID VAN DE ONTWERPER, OOK NA 
DE ONTWERPOPDRACHT
De keuze van de ontwerper om blijvend betrokken te zijn 
bij de ondersteuning van het beleid bij nieuwe evoluties en 
functiewijzigingen in het park vormt een belangrijke sterkte. 

III	 EVALUATIE



omwonenden en toekomstige gebruikers en anderzijds een 
essentieel draagvlak creëert voor het nieuwe project.

GROENAMBTENAAR NIET BETROKKEN IN PLANPROCES 
VAN NIEUW PARKGEDEELTE
Het niet betrekken van de groenambtenaar in de 
ontwikkeling van het nieuwe parkgedeelte, brengt 
risico’s met zich mee voor een duurzame opvolging van 
het ontwerp-/beheerplan. Het volledige planproces 
is namelijk een leerproces tussen de opdrachtgever 
(gemeentebestuur), de ontwerper en de beheerder. De 
beheerder en de opdrachtgever krijgen directe inzicht in de 
krachtlijnen en doelstellingen van het ontwerp. Door input 
van de beheerder verkrijgen opdrachtgever en ontwerper 
inzicht in de organisatie en wijze van groenbeheer. 

LOSLATEN ZEGGENSCHAP OVER EINDBEELD EN FUNCTIES 
IN NIEUW PARKGEDEELTE
In het ontwerpplan van het nieuwe parkdeel waren enkele 
percelen bestemd voor parklandbouw. Door de keuze voor 
de verkoop van deze percelen, laat de Gemeente meteen 
ook het zeggenschap los over welke invulling (zoals teelt en 
randbeheer, maar evenzeer bepaalde evenementen) deze 
gronden kunnen krijgen. Dit hypothekeert het behalen van 
het voorziene eindbeeld en de draagkracht van het nieuwe 
parkgedeelte. De keuze voor verhuur van deze gronden zou 
een betere garantie geboden hebben voor het parkbeeld en 
-functioneren. 

SCHRAPPEN VAN BUDGETTEN ZEER LAAT IN HET 
PLANPROCES BIJ NIEUW PARKGEDEELTE
Het schrappen van een groot deel van het budget op een 
heel laat moment in het planproces, zonder tijd om  het 
gehele plan te herdenken, kan zware gevolgen hebben op 
middellange en lange termijn. Potentiële gevolgen kunnen 
o.a. een grotere beheerintensiteit, kortere levensduur of 
verminderde bruikbaarheid inhouden. 

KANSEN

UITBREIDING PARK MAAKT STURING VAN EVENEMENTEN 
MOGELIJK
De uitbreiding van het park maakt het mogelijk om 
evenementen met een grote impact op de draagkracht, 
zoals de jaarlijkse veldrit, meer uit de verblijf- en 
flaneerzone van het park weg te halen (het oudere 
gedeelte). Zoek de geschikte plaatsen uit waar 
onvermijdbare schade (vb. kapotrijden van grasmat) net 
als een opportuniteit gebruikt kan worden, bijvoorbeeld 
parcours en standplaatsen van bezoekers worden nadien 
hersteld door het inzaaien van een bloemrijk mengsel. 
Afsluitbaar maken van het parcours is mogelijk door gebruik 

te maken van bestaande landschappelijke structuren 
(grachten, hagen,…) of deze in functie van afsluitbaarheid 
zelfs te versterken. Evenementen dienen gestuurd te 
worden vanuit de draagkracht die de zones van het park 
kenmerken. Zo vermijden we de kans op onherstelbare 
schade of te hoge herstelkosten. 

BEDREIGINGEN

SLUIMERENDE VERROMMELING 
Een moeilijkheid bij elk ontwerp- en beheerplan is het 
inschatten van nieuwe ontwikkelingen en wensen in 
het plangebied op middellange en lange termijn. Dit 
vraagt een procesmatige aanpak vanuit de beherende 
overheid waarbij gewaakt wordt over het behoud van de 
hoofdlijnen en doelstellingen van het plangebied terwijl 
tegelijk wordt afgewogen welke nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk zijn. Sluimerende verrommeling in het park (bijv. in 
bewegwijzering) en een stijgende druk (uitbreiding van het 
restaurant, toenemend verkeer van leveranciers,…) vragen 
een periodieke reflectie over de werking van het park en 
een eventuele bijsturing. Deze terugkoppeling gebeurt 
samen met de ontwerper, de betrokken actoren en de 
gebruikers van het park. 

HET BLIJVEND FUNCTIONEREN VAN DE ZICHTASSEN
De zichtassen in het park werden in het beheerplan 
geïnterpreteerd vanuit het bordes van het kasteel richting 
het park. Deze zichtassen werken ook in omgekeerde zin; 
van het park richting het kasteel. De inplanting van de vier 
(nu nog jonge) rode beuken voor het kasteel zullen op 
termijn deze laatste zichtrelatie onderbreken.

WAT NA 2018?
Het ontwerp van het nieuwe parkgedeelte focust 
voornamelijk op het verhaal van de Eerste Wereldoorlog. 
Hoe zullen deze functies van het nieuwe parkdeel echter 
evolueren na 2018? Zullen er nieuwe behoeften ontstaan 
voor dit deel of zijn de aanwezige functies voldoende? Wat 
met de bestaande of nog te ontwikkelen harde structuren 
(bijv. poppies) en hun verdere invulling op vlak van gebruik 
en beheer? Het ontworpen park kent een sterke structuur 
die nieuwe functies kan toelaten, mits een zorgzame 
afweging naar het draagvlak en de eigenheid van het park.



-- EVALUATIE HPG-UITGANGSPUNTEN --

Om af te sluiten evalueren we het al dan niet realiseren van 
de ambitie die de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer 
van het Agentschap voor Natuur en Bos stelt voor openbare 
parken en openbaar groen. Deze aftoetsing gebeurt aan de 
hand van de 12 uitgangspunten. 

Uitgangspunt HPG Evaluatie van het park
1. Het beoogt een duurzame, dynamische 

en diverse uitbouw van het park waarbij 
mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en 
organisatiegerichte facetten op een harmonische 
wijze samengaan.

Goed
Het kasteelpark is ontworpen met een grote omzichtigheid 
op vlak van cultuurhistorische, milieugerichte en 
natuurgerichte facetten. Het mensgericht facet is sterk 
gefocust op enkele specifieke doelgroepen (wandelaars, 
kinderen, vissers). Andere doelgroepen (zoals jongeren) 
kunnen zich mogelijks ongewenst voelen in het park. 
Het beheerplan had de betrachting de organisatie van het 
beheer aan te sturen, maar is door een te grote mate van 
detaillering in onbruik geraakt. 

2. Het steunt mee op een permanent en 
gestructureerd overleg met doelgroepen.

Onvoldoende
Bij het ontwerpen van de nieuwe uitbreiding werd door het 
bestuur gekozen om geen inspraak te voorzien. 

3. Het realiseert duurzame parken en groen 
waarbinnen op een dynamische manier wordt 
ingespeeld op een zich wijzigende maatschappelijke 
behoefte.

Voldoende
Enkel het nieuwe gedeelte van het park heeft een ruimtelijke 
structuur die het toe laat om in te spelen op nieuwe 
maatschappelijke behoeften. Het oudere parkgedeelte kent 
reeds een sterke oplading met functies. Het gebied bereikt 
de grenzen van zijn draagkracht. Beide parkontwerpen 
speelden echter heel goed in op aanwezige of te verwachten 
maatschappelijke behoeften. 

4. Het leidt tot parken en groen waarin de 
waargenomen maatschappelijke functies op een 
geïntegreerde wijze aan bod komen.

Voldoende
Beiden parkontwerpen speelden goed in op maatschappelijke 
behoeften (functies) die verwacht werden vanuit het 
beleid en vanuit de ontwerper. Het waarnemen van 
maatschappelijke functies via participatie gebeurde, maar in 
mindere mate. 

5. Zones met een uitgesproken hoofdfunctie kunnen 
weliswaar plaatselijk bepaalde functies beter 
vervullen, maar zijn minder aanvaardbaar op 
grote oppervlakten park en groen. (Mate van 
multifunctionaliteit van een park)

Voldoende
Het oude park streeft een sterke multifunctionaliteit na 
(evenementen, museum, ecologische zones, …). 
De mogelijkheid om in het nieuwe parkgedeelte  een aantal 
functies van het oude parkgedeelte door te trekken en zo 
het oudere parkgedeelte te ontlasten werd onvoldoende 
nagestreefd.

6. Het behoudt en vergroot de soortendiversiteit waar 
dat kan.

Goed
Het vergroten van de soortendiversiteit was een sterk 
uitgewerkt aandachtspunt in beide ontwerpen. Deze is nog 
steeds zichtbaar in het dagdagelijks beheer. 

7. Het realiseert parken en groen met een hoge 
structuurdiversiteit.

Goed
Het park kent een hoge structuurdiversiteit: ruigte, hooiland, 
bos, gazon, bomenclumps, moerasvegetatie etc. Er is sterk 
gewerkt met een structuurdiversiteit om de natuur- en 
belevingswaarde van het park te verhogen. 



8. De mensgerichte maatregelen zijn gericht op een 
aantrekkelijk en gevarieerd park/groen waarin de 
gebruiker zijn gading vindt.

Voldoende
Het park is sterk ontworpen voor specifieke doelgroepen. 
Andere doelgroepen kunnen zich daardoor wel ongewenst 
voelen in het park. 

9. De natuurgerichte maatregelen hebben tot doel de 
biodiversiteit in stand te houden en/of te verhogen.

Goed
Zowel het ontwerp als het beheer is sterk gericht op het 
verhogen van de biodiversiteit.

10. Door het milieugerichte karakter voldoet het park- 
en groenbeheer aan de algemene zorgplicht voor 
het milieu.

Goed
Er is een duidelijke zorg voor het pesticidenvrij beheer van 
het park. 

11. De organisatiegerichte maatregelen beogen 
het realiseren van een optimale bedrijfscultuur 
gebaseerd op kwaliteit.

Voldoende
Het beheerplan diende de beheerorganisatie te 
ondersteunen op korte, middellange en lange termijn, maar 
wordt niet gebruikt in de praktijk. Het dagdagelijkse beheer 
wordt echter kwalitatief opgevolgd. Een bijsturing dringt zich 
echter op in het bomen- en bosbeheer.

12. De principes van het harmonisch park- en 
groenbeheer zijn streefdoelen op middellange en 
lange termijn.

Voldoende
Het park is een uniek en groen centrum voor de gemeente 
Zonnebeke. Bestuurswissels zorgen echter voor een mate van 
onzekerheid of de waarde en streefdoelen van het park op 
middellange en lange termijn wel zullen gewaarborgd blijven. 

Landgoed Zonnedaele





case SPORTPARK, BOLLEZEELE



enkele vertegenwoordigers) als de bewoners betrokken. Dit 
gebeurde net voor de uitvoering van het plan. 

PLAN
De rode draad doorheen het park vormt de groene 
recreatieve wandeling. Deze verbindt de drie zones 
van het park: de Boulodrome en omgeving, het speels 
natuurpad en de (bestaande) recreatieve zone. De 
wandeling begint tussen de school en de mediatheek. De 
voormalige schoolmuur werd afgebroken om het zicht 
open te stellen tussen het kerkplein en het sportpark. Het 
synthetisch voetbalveld wordt langs drie zijden omhuld 
door het natuurpad. De interactie met het voetbalveld 
wordt creatief ingevuld  door het punctueel inplanten 
van groepen struiken. Langs het pad worden recreatieve 
modules voorzien voor alle leeftijden. Het reliëf van het 
terrein wordt speels uitgewerkt. In de beplanting wordt er 
gefocust op inheemse planten, waaronder ook oude, lokale 
fruitrassen. In de bloemenweides wordt er gewerkt met een 
lokale zadenmengeling (eenjarigen + doorlevende soorten). 
Eenmaal per jaar, in de periode september/oktober worden 
deze gemaaid. Eind 2014 worden er nog educatieve borden 
geplaatst met specifieke informatie over de bloemenweides 
en moeraszone. 

VOORGESCHIEDENIS
In 2010 heeft de gemeente Bollezeele een nieuw 
voetbalterrein gebouwd waarbij aansluitend een 
groene zone voorzien is van ongeveer 7000 m2 die nog 
geen invulling had gekregen. Deze groene zone diende 
ontwikkeld te worden in functie van de bewoners van 
Bollezeele maar met aandacht voor biodiversiteit. 

AMBITIE
De ambitie van de gemeente was drievoudig. Het park dient 
zich te ontwikkelen als het groene hart van het dorp en een 
gemakkelijk toegankelijke, veilige plek voor de bezoeker. Als 
tweede aandachtspunt is er de wens dat het park bijdraagt 
aan het biodiversiteitsvraagstuk van de ruimere omgeving. 
De Pays de Moulins de Flandre werkt doorheen de volledige 
streek aan de ontwikkeling van een regionaal blauw en 
groen netwerk. Het sportpark ligt maar op een 800m van de 
IJzer en heeft via een tussenliggend grasland een direct link 
hiermee waardoor het park volledig binnen de ecologische 
corridor van de IJzer valt. Aandacht voor biodiversiteit 
vertaalde zich in het plan door het streven naar inheemse 
beplanting en een ecologisch beheer van het terrein. Als 
derde heeft de gemeente het engagement om mee te 
helpen aan het bestrijden van obesitas bij kinderen. Deze 
ambitie wordt meegenomen door een educatief, recreatief 
en sportief luik in de opdracht op te nemen. 

PROCESVERLOOP
Hoe de processtructuur in elkaar stak dient nog verder 
achterhaald te worden. Het is wel al duidelijk dat er zowel 
een masterplan als een definitief plan werden opgemaakt 
door het landschapsarchitectenbureau Bocage en het 
ingenieursbureau Axeco. Dit masterplan diende om na 
de verwerving van de gronden een subsidieaanvraag in 
te dienen voor inrichting van de gronden bij de Conseil 
Général du Nord. In dit plan werd via enkele schetsmatige 
inrichtingsvoorstellen en sfeerfoto’s duiding gegeven over: 

-	 mogelijke functies (picknick-zone, boomgaard, 
rietveld en drassige zones) en een mogelijke 
inrichting van het terrein. 

-	 inrichtingsvoorstellen op vlak van recreatie- en 
sportactiviteiten

-	 voorstellen naar materiaalgebruik, recreatieve 
infrastructuur, beplanting, 

In het bestek voor deze opdracht vinden we een summiere 
beschrijving van de visie en doelstelling van deze opdracht. 
Tijdens het planproces en ter bevordering van het draagvlak 
voor het park werden zowel de omliggende bedrijven (via 

I	 BESCHRIJVING



Inrichtingsplan 



Aantal respondenten:		  14
Vrouwelijke resp.:		 9
Mannelijke resp.:		  5

	 Leeftijd:	 -18		  2
		  18-35		  5
		  36-55		  4
		  +55		  3

Afstand tussen woonplaats respondenten en park:

II	 BEVRAGING PARKGEBRUIKERS

Parkgebruik en bezoekfrequentie
-	 wandelen in het park werd het meest aangeduid als activiteit (11 respondenten), daarnaast spelen met de 

kinderen in het park (3 resp., vaak in combinatie met wandelen), een tweetal resp. kwamen er om te kijken naar de 
voetbalwedstrijd van hun kind, en één resp. gebruikte het park als passage met de fiets. 

Parkbeleving

1 2 3 4 5 6 nvt

de variatie in belevingen/sferen in dit park 7 0 7 36 21 29 0

de rust en de stilte in dit park 0 0 0 7 43 50 0

het ruimte-gevoel dat dit park biedt 0 7 14 29 21 29 0

de ‘natuurlijke’ indruk die dit park in zijn geheel biedt 7 0 14 14 43 21 0



Aangegeven suggesties ter verbetering van de parkbeleving:
-	 parkbeleving is voldoende voor zo’n klein park (1 resp.)
-	 mooie leefomgeving (1 resp.)

Infrastructuur

1 2 3 4 5 6 nvt

de aanleg van de paden 7 7 0 21 36 29 0

het aantal paden en wandelroutes 14 14 7 21 14 29 0

de beschikbaarheid van toiletten 50 21 0 21 0 7 0

het aantal zitbanken in dit park 7 0 0 14 50 29 0

Verbetering op vlak van infrastructuur in het park:
-	 de vraag naar een publiek toilet werd meerdere malen aangegeven (7 resp.)
-	 verbeteren van de kwaliteit van de vuilnisbakken (1 resp.)
-	 er is maar 1 mogelijke route door het park (2 resp.)
-	 de brug over de vijver mag veiliger (1 resp.)

Aanbod

1 2 3 4 5 6 nvt

het aantal en aard van de activiteiten die mogelijk zijn in het park 7 0 0 43 29 21 0

de inrichting van het park naar diverse gebruikers (ouderen, jongeren, …) 7 7 7 36 29 14 0

de voorziene speelruimte voor kinderen 0 0 7 14 50 29 0

de algemene kindvriendelijkheid van de inrichting in dit park 0 0 7 21 29 43 0

het aanbod van horeca / drinkgelegenheid in het park of in de directe omgeving 7 29 0 36 21 7 0

de reglementering rond de plekken die al dan niet toegankelijk zijn 0 21 7 43 14 14 0

Verbeterpunten op het aanbod in het park:
-	 een hondentoilet toevoegen (4 resp.)
-	 een toegang maken tot de sportterreinen via het park (1 resp.)
-	 het reglement is niet altijd duidelijk aangegeven (1 resp.)
-	 meer spelen/spelelementen in het park (1 resp.)

Onderhoud en netheid

1 2 3 4 5 6 nvt

het onderhoud en de netheid van de paden 7 0 14 14 36 29 0

het onderhoud en de netheid van de infrastructuur (banken/tafels/….) 0 7 14 14 21 43 0

het onderhoud van de gazons/hooilanden/... 0 7 14 14 36 29 0

het onderhoud van bomen, struiken en bloeiende planten 0 0 21 14 43 21 0

Opmerkingen betreffende het onderhoud in dit park:
-	 geen

Controle-bewaking-veiligheid

1 2 3 4 5 6 nvt

controle door de parkbeheerder op overtredingen op het parkreglement 7 14 21 14 7 0 36

het beteugelen van loslopende honden 21 0 7 14 36 0 21

info over en de bereikbaarheid van de parkbeheerder 7 14 21 7 14 7 29

het kennen van het parkreglement 14 0 43 7 14 7 14

Suggesties inzake controle, bewaking of veiligheid:
-	 er is te weinig controle (1 resp.)
-	 het reglement is soms moeilijk te vinden (1 resp.)



Toegankelijkheid

1 2 3 4 5 6 nvt

de bewegwijzering naar het park en de parkings 7 7 7 21 36 7 14

de parkeergelegenheid voor wagens 0 14 7 36 29 7 7

de parkeergelegenheid voor fietsen 14 14 7 36 21 7 0

de toegankelijkheid voor personen met een handicap 14 21 0 21 29 14 0

Suggesties inzake toegankelijkheid van het park:
-	 graag een mogelijkheid om fietsen te stallen (3 resp.)
-	 er is niet genoeg parking en ook niet gemakkelijk toegankelijk (1 resp.)

Participatie-betrokkenheid

1 2 3 4 5 6 nvt

de betrokkenheid van de gebruiker en omwonende bij de ontwikkeling van het ont-
werp 0 0 0 7 14 7 71

de betrokkenheid van de gebruiker en omwonende bij het onderhoud van het park 0 7 0 7 7 7 71

de informatie over het onderhoud, de planten etc. in het park 0 0 29 14 0 7 50

Suggesties voor de beheerder inzake participatie/betrokkenheid:
-	 informatie over het beheer en de planten zou voor 2 resp. leuk zijn om te hebben in het park (vooral i.f.v. kinderen), 

voor 1 resp. is dit niet nodig

Parkspecifieke vragen

1 2 3 4 5 6 nvt

De Boulodrome? 0 0 29 29 7 21 14

De speelse natuurwandleing? 0 7 0 29 29 29 7

De groene recreatieve ruimte? 0 0 0 43 21 29 7

Opmerkingen i.v.m. de boulodrome, de speelse natuurwandeling en de groene recreatieve ruimte:
-	 mogelijkheid om vissen toe te voegen aan het water? (1 resp.)
-	 het park is een leuk initiatief, maar ligt in een onaangename omgeving (tussen de huizen) (1 resp.)

Eindoordeel

1 2 3 4 5 6 nvt

algemene tevredenheid over het beheer van dit park 0 0 0 21 64 14 0



Zicht op de kerk

Het ‘ommetje’



zichtlijn vanuit de kerkwegel richting de kerk.

VERKEERDE BEHEERKEUZES VOOR HEESTERS
In de randbeplanting van het voetbalveld worden er 
diverse struikengordels met inheemse struiken toegepast. 
Het beheer bestaat uit het terug snoeien van de struiken 
op anderhalve meter hoogte. Gevolg is een beperkte 
beleving op vlak van bloeiwaarde en begroeiingsvormen, 
en een gemis van volume in deze ruimte. Dit kan worden 
opgevangen door een beheer waarbij men struiken 
vrijuit laat groeien. Dit vraagt om een omvormingsbeheer 
(dunningen en een eenmalige begeleidingssnoei van 
resterende heesters). Tegelijk biedt dit mogelijkheden voor 
toekomstige educatie van bewoners en een ecologische 
meerwaarde voor het park. Bovendien zijn er voldoende 
open ruimtes tussen de heesters voorzien om vanuit het 
park nog voldoende zicht te hebben op voetbalwedstrijden.

GEEN EENHEID IN HUISSTIJL
De veelheid aan materialen en stijlen van bijvoorbeeld de 
zitelementen en de toestellen zorgt voor een verrommeling. 
Streef als gemeente naar een zekere uniformiteit – 
huisstijl – in het toepassen parkmeubilair. Ideaal wordt dit 
doorgevoerd in de gehele gemeente.

KANSEN

NOOD AAN KENNISUITWISSELING MET ANDERE 
GROENBEHEERDERS
In het park worden nog chemische bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Een verbod van dit gebruik dient echter te 
gebeuren tegen 2017. Begeleiden van de gemeenten op 
vlak van omvorming is dan ook broodnodig. Omwille van 
de gelijkenis in schaalgrootte en hun kennis in deze materie 
wordt aangeraden om contact op te nemen met de stad 
Wormhout. Ook hier zal kennisdeling op elk niveau moeten 
gebeuren: kennisdeling tussen groenambtenaars onderling, 
tussen groenarbeiders onderling, tussen groenambtenaren 
en groenarbeiders etc. 

DORPSKERNVERNIEUWING
De komende dorpskernvernieuwing geeft kansen om een 
duidelijkere verbinding te maken tussen het park en het 
dorpsplein. Een verbinding die bijkomend versterkt kan 
worden door de oude as van de kerkwegel terug in ere 
te herstellen en het oudere park te integreren met het 
nieuwe. 

-- SWOT-analyse proces en project -- 

STERKTES

PERMANENTE BETROKKENHEID VAN BEWONERS
Een interessante aanpak in dit park is het educatieve luik 
dat gehangen wordt aan de ontwikkeling van het nieuwe 
sportpark. Behalve educatieve panelen worden er in de 
toekomst aan het beheer van het park lessen gekoppeld 
die gericht zijn naar de bewoners zoals het snoeien van 
bomen, het scheren van hagen, het maaien van graspartijen 
en het oogsten van zaden van de bloemenweides. Door 
deze kennisdeling bekomt men meteen een grotere 
maatschappelijke aanvaarding van het beheer in het park.

MULTIDISCIPLINAIRE PROJECTTEAMS
De opdrachtomschrijving vroeg expliciet naar een 
multidisciplinair team van zowel landschapsarchitecten 
als ecologen. Deze samenwerking creëerde een park waar 
een sterke wisselwerking ontstond tussen het gebruik door 
de mens en de mogelijkheid voor een zo groot mogelijke 
ecologische meerwaarde. De kruidachtige vegetatie bestaat 
uit een interessante balans tussen planten die ecologisch 
interessant zijn en planten met een duidelijke esthetische 
meerwaarde. Het mengsel ontwikkeld door Ecosem 
bestaat uit eenjarigen en doorlevende soorten en wordt 
eenmaal per jaar gemaaid in september/oktober. Ook de 
lokale fruitrassen en inheemse bomen speelden in op deze 
wisselwerking. 

ZWAKTEN

GEEN AANDACHT VOOR HET GROTERE GEHEEL BIJ DE 
ONTWIKKELING VAN HET PLAN
Er werd geen globale visie over de relatie van de projectsite 
met het groter geheel opgesteld. Een globale visie had 
mogelijks kunnen zorgen voor een betere aansluiting met 
het oudere parkgedeelte. Nu staat het ontwerp wat te veel 
op zichzelf. 

GEEN AANDACHT VOOR EEN COHERENT BOMENBEELD
Het bomenbeeld – specifiek in het oude gedeelte van het 
park – vraagt meer aandacht. De gekozen boomsoorten 
en hun standplaats (onder elektriciteitsleidingen) zorgen 
voor een kostelijk en ongewenst beheer. De bomen in 
het nieuwe gedeelte staan wel kwalitatief ingeplant. Het 
voorstel is dan ook om het bomenbeeld van het nieuw 
ontworpen gedeelte door te trekken naar het oudere 
parkgedeelte, waarbij rekening wordt gehouden met de 

III	 EVALUATIE



BEDREIGINGEN

EVOLUTIE VAN DE INGEZAAIDE KRUIDACHTIGEN
De bloemenweiden zijn aangelegd op rijkere grond en zijn 
voorzien om elke 5 jaar opnieuw heraangelegd te worden. In 
functie van een meer duurzame oplossing wordt voorgesteld 
om na te denken over een andere soortensamenstelling en/of 
eventueel meer te evolueren richting een ruigtevegetatie. 

Oude hegstructuren net buiten het park



-- EVALUATIE HPG-UITGANGSPUNTEN --

Om af te sluiten evalueren we het al dan niet realiseren van 
de ambitie die de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer 
van het Agentschap voor Natuur en Bos stelt voor openbare 
parken en openbaar groen. Deze aftoetsing gebeurt aan de 
hand van de 12 uitgangspunten. 

Uitgangspunt HPG Evaluatie van het park
1. Het beoogt een duurzame, dynamische en diverse 

uitbouw van het park waarbij mensgerichte, nat-
uurgerichte, milieugerichte en organisatiegerichte 
facetten op een harmonische wijze samengaan.

Goed
Bij de ontwikkeling van het park werd er zeer duidelijk nage-
dacht over het harmonisch samengaan tussen natuurger-
ichte, milieugerichte, mensgerichte en organisatiegerichte 
facetten. Er is gestreefd naar de ontwikkeling van een duur-
zaam, dynamisch en divers park. 
Harmonisch Park- en Groenbeheer kijkt echter verder dan 
de grenzen van het ontwerp. Hier is het ontwerp als een 
alleenstaand eiland benaderd. De toekomstige dorpskernver-
nieuwing biedt de nodige kansen om de nodige linken wel te 
maken.

2. Het steunt mee op een permanent en gestructu-
reerd overleg met doelgroepen.

Goed
De inbedding in het sociale weefsel is zeer sterk in dit park. 
Het educatieve luik zorgt voor een blijvende structuur waar 
overleg en inspraak mogelijk is.  

3. Het realiseert duurzame parken en groen waarbin-
nen op een dynamische manier wordt ingespeeld op 
een zich wijzigende maatschappelijke behoefte.

Voldoende
Het park speelt in op bestaande maatschappelijke behoeften: 
wandelen, rust, petanque,…. De structuur van het park zal 
echter moeilijk toelaten om op termijn in te spelen op nieu-
we maatschappelijke behoeften. Het is een relatief statisch 
ontwerp. 

4. Het leidt tot parken en groen waarin de waarge-
nomen maatschappelijke functies op een geïnte-
greerde wijze aan bod komen.

Voldoende
De maatschappelijke functies waarop voornamelijk werd 
ingespeeld zijn functies die opgelegd zijn door de projectsub-
sidie. 

5. Zones met een uitgesproken hoofdfunctie kunnen 
weliswaar plaatselijk bepaalde functies beter ver-
vullen, maar zijn minder aanvaardbaar op grote 
oppervlakten park en groen. (Mate van multifunc-
tionaliteit van een park)

Voldoende
De langgerekte structuur en het ontwerp creëren een kleine 
variatie in functie en beleving. Dit had echter nog sterker 
uitgewerkt kunnen worden. 

6. Het behoudt en vergroot de soortendiversiteit waar 
dat kan.

Goed
Het vergroten van de soortendiversiteit was een belangrijk 
aandachtspunt in het ontwerpproces. De vertaalslag naar 
het beheer is echter niet helemaal gebeurd: de heesters 
worden best op een andere manier beheerd en ook voor de 
bloemenrijke graslanden wordt best een meer duurzame 
soortensamenstelling door middel van beheer gezocht.

7. Het realiseert parken en groen met een hoge struc-
tuurdiversiteit.

Voldoende
Het park kent slechts een beperkte variatie aan structuur-
diversiteit, vooral door een gemis aan grotere volumes (cf. 
heesters). Dit had in functie van een grotere beleving van het 
park sterker uitgewerkt kunnen worden. 



8. De mensgerichte maatregelen zijn gericht op een 
aantrekkelijk en gevarieerd park/groen waarin de 
gebruiker zijn gading vindt.

Voldoende
Conform voorgaande uitgangspunten had de variatie en 
aantrekkelijkheid van het groen nog sterker uitgewerkt kun-
nen worden.  

9. De natuurgerichte maatregelen hebben tot doel de 
biodiversiteit in stand te houden en/of te verhogen.

Goed
Zie punt 6, soortendiversiteit. 

10. Door het milieugerichte karakter voldoet het park- 
en groenbeheer aan de algemene zorgplicht voor 
het milieu.

Onvoldoende
Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van chemische bestrij-
dingsmiddelen. 

11. De organisatiegerichte maatregelen beogen het re-
aliseren van een optimale bedrijfscultuur gebaseerd 
op kwaliteit.

Voldoende
Het ontwerp en de daarbij opgedane kennis heeft ver-
moedelijk een kwaliteitsverbetering veroorzaakt in het dag-
dagelijks beheer van het groen. Deze kennis dient echter wel 
nog vertaald te worden richting andere groenzones in het 
dorp. 

12. De principes van het harmonisch park- en groen-
beheer zijn streefdoelen op middellange en lange 
termijn.

Goed
Het educatieve luik van het park is een lovenswaardige mani-
er om op middellange en lange termijn de kennis rond ecolo-
gisch groenbeheer te delen met bewoners en bezoekers van 
het park. 





AANBEVELINGEN



Een inrichtingsproject vraagt om een weldoordacht proces 
en een goede inhoudelijke opvolging. Fouten die pas 
zichtbaar worden in of na de uitvoering zorgen nagenoeg 
steeds voor een meerkost richting de gemeente. Investeer 
dan ook voldoende in het voortraject – ontwikkeling 
van een visie, zoeken naar partners, etc. – en in het 
ontwerpproces – inhoudelijk en procesmatige opvolging, 
participatie richting actoren, etc. Neem tijd en ruimte om 
een kwalitatief proces en project te voeren. 
In de onderstaande aandachtspunten onderscheiden 
we enkele uit de visitatie geleerde aandachtspunten, 
gestructureerd volgens de stappen in een ontwerpproces 
(zie onderstaande figuur). Deze algemene aandachtspunten 
fungeren als een (beperkte) checklist in functie van 
toekomstige projecten. 

Bijkomend is een voorstel voor verdere professionalisering 
van het openbaar groenbeheer. 

De diverse stappen in het ontwerpproces uitgelicht



ALGEMEEN

NIET ENKEL DE INHOUD MOET VANAF DE START DUIDELIJK 
ZIJN, OOK HET PROCESVERLOOP
Gelijktijdig met het opstellen van de projectdefinitie wordt 
het gewenste procesverloop beschreven. Deze omschrijving 
is even belangrijk als de projectdefinitie zelf. Er wordt 
aandacht besteed aan de rollen die betrokken instanties 
zullen innemen. Belangrijk hierbij is het aangeven van een 
duidelijke trekker (projectverantwoordelijke met kennis van 
en/of ervaring met ontwerp én beheer). In eerste instantie 
wordt steeds gekeken naar een trekker bij de opdrachtgever 
om een mate van continuïteit te garanderen (i.f.v. 
uitvoering, beheer,…). Bij het ontbreken hiervan wordt er 
gezocht naar een externe trekker (gebiedsgerichte werking 
Provincie, Regionaal Landschap, extern bureau). Steeds 
is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om 
elke stap in het proces op te volgen, om latere opvolging 
adequaat mogelijk te maken. 

In het procesverloop worden eveneens de diverse stappen 
in het ontwerpproces beschreven, wordt een inschatting 
gemaakt van de timing en tijdsbesteding en wordt 
aangegeven wat de gewenste deelproducten zijn. Zo omvat 
een kwalitatief ontwerp steeds een reflectie over de positie 
van het projectgebied in de grotere structuur (van het 
dorp of stad). Ook de noodzaak/vraag naar een praatplan 
kan hierbij meegegeven worden. Dit praatplan schets de 
krijtlijnen van het ontwerp maar is nog geen voorontwerp.

LEG INDIEN NODIG EEN VERBINTENIS VAST
Het maken van een verbintenis helpt om doorheen het 
proces ambities of doelstellingen te blijven waarborgen 
en om actoren op taken en verantwoordelijkheden te 
wijzen. Een dergelijke verbintenis kan onder de vorm 
van een overeenkomst of contract maar evengoed als 
een intentieverklaring. Het maken van een verbintenis 
kan ook van belang zijn voor het in stand houden van de 
beheerdoelstellingen. In het project Kasteelpark Zonnebeke 
is o.a. de participatie standgehouden doorheen het proces 
wegens de verbintenis die is aangegaan met ANB. 

ONDERZOEK HET SOCIAAL WEEFSEL EN DE SOCIALE 
VERANKERING VAN HET PROJECT 
Een park heeft een belangrijke sociale dimensie te vervullen 
in het (sociaal en ruimtelijk) weefsel van een dorp of stad. 
Aandacht voor de eindgebruiker en de verankering van 
het park binnen de ruime groep van belanghebbenden 
zijn hierbij de twee voornaamste aandachtspunten. 

Dit betekent evenwel niet dat elke stap in het proces 
noodzakelijk op een participatieve wijze moet gebeuren. 
Wel dient de vraag gesteld te worden of er voldoende 
kennis over de sociale context aanwezig is en of participatie 
een betere verankering van het park in de ruimere 
omgeving kan betekenen. 

Een belangrijke meerwaarde van participatie is het 
verkennen van de ‘couleur local’. ‘Welke thema’s houden 
mensen bezig?’. Een goede start wordt hierbij gegeven 
met de vraag: “Wat denk je dat het dorp nodig heeft?”, 
eerder dan het stellen van: “Wat heb jij nodig?”. De eerste 
vraag vertrekt immers vanuit een peiling naar ruimte en 
gemeenschap. Interessante methodieken zijn hierbij het 
samen ontwerpen met buurtbewoners of toekomstige 
gebruikers of het organiseren van een wandeling door 
het projectgebied met bewoners en geïnteresseerden. Dit 
onderzoek dient te gebeuren voor het formuleren van de 
projectdefinitie. 

BETREK POTENTIËLE STAKEHOLDERS IN HET PROCES
Neem potentiële stakeholders mee in het proces, al hebben 
ze op dat gegeven moment nog geen direct belang of 
inbreng bij de ontwikkeling van het project. Ga op zoek 
naar en informeer huidige en potentiële stakeholders. Zoek 
naar gemeenschappelijke doelstellingen of (onverwachte) 
coalities. Zo heeft een mogelijke betere integratie van de 
Poperingevaart met het park nooit de kans gehad door het 
niet meenemen van de waterbeheerder in het proces. 

COPRODUCTIE KAN MITS AFSPRAKEN
Een interessante meerwaarde is actoren een actieve rol 
toe te kennen in het ontwerp, inrichting, beheer of gebruik 
van een groene ruimte. Coproductie mag echter geen 
verdoken vorm van besparing zijn. Privatisering of uitsluiten 
van andere groepen kan hierbij een probleem vormen. 
Bij coproductie is het belangrijk dat de opdrachthouder 
(vooral gemeenten) zijn publieke verantwoordelijkheid blijft 
behouden. Duidelijke afspraken zijn hier essentieel.

VOORTRAJECT

ZORG VOOR EEN DUIDELIJKE PROJECTDEFINITIE
Een kwalitatief ontwerp(proces) start bij de projectdefinitie. 
In de projectdefinitie worden opdracht en ambities 
beschreven. De ambitie (doelstellingen) omschrijft waar 
de opdrachtgever met het gebied naar toe wil gaan. Een 
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op na. Zijn er onduidelijkheden of hiaten? Neem tijd om 
met de opdrachtgever en opdrachthouder dit verder uit te 
klaren. Geef voldoende aandacht aan de stakeholders en 
eindgebruikers van het project (zie verder) en de positie 
van het project in de ruimere structuur. Is er reeds vanuit 
het Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan, Groenplan, 
etc. nagedacht over de betekenis van het projectgebied in 
de ruimere omgeving? Is deze visie nog up-to-date? Indien 
niet, neem hiervoor voldoende ruimte reeds bij de start van 
het ontwerpproces. 

DE BASIS VAN EEN PARK IS EEN DRAGENDE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR
Projectdoelstellingen en maatschappelijke thematieken 
hebben een dynamisch karakter doorheen de tijd. De 
basis van een parkontwerp dient dan ook een dragende 
ruimtelijke structuur te zijn waarbinnen ingespeeld kan 
worden op diverse thematieken en doelstellingen nu en 
in de toekomst. Zo heeft het stadspark van Poperinge 
een open centrale structuur waar ruimte is voor tijdelijke 
activiteiten (concert, picknicken, voetballen, etc.) en een 
omsloten rand waar permanente functies inschuifbaar en 
wegneembaar zijn. 

PARK ALS CENTRAAL HART BINNEN GEMEENTE OF STAD
Een park is geen op zichzelf staand groen gebied. Door 
publieke of openbare functies te koppelen aan het park en 
vice versa wordt het gebruik versterkt en krijgt het park een 
centrale plaats in het ruimtelijke én sociaal weefsel van de 
gemeente of stad.  

AANDACHT VOOR ACTOREN (VOORAL EINDGEBRUIKER) 
TIJDENS ONTWERPPROCES
Blijf het ontwerp terugkoppelen met (mogelijke) 
eindgebruikers. Deze terugkoppeling is enerzijds een 
leerproces voor ontwerper en opdrachtgever, en anderzijds 
een mogelijkheid om een draagvlak te creëren voor de 
toekomstige ontwikkelingen. Tijdens de visitatie werden 
twee methodieken naar voor geschoven: 

1.	 Het maken van een wandeling 
met bewoners en betrokkenen 
voor de start van het project 
om enerzijds de ambitie van de 
gemeente te communiceren 
en anderzijds om op een meer 
informele wijze zicht te krijgen op 
wensen en bekommernissen van de 
participanten. 

2.	 De opmaak van een praatplan. 
De krijtlijnen van het toekomstig 
ontwerp worden gecommuniceerd 
naar bewoners en betrokkenen. Het 

tweede aspect (de randvoorwaarden) is de beschrijving 
van de positie die het park in het dorp of de stad inneemt: 
planologische context, landschappelijke context, abiotische 
en biotische kenmerken, geschiedenis van de plek, ruimere 
groenvisie, sociaal-agogische laag, etc. De sociaal-agogische 
laag beschrijft de sociale context waarin het projectgebied 
ligt, het omringende sociale weefsel en de culturele 
diversiteit. Een laatste element is de omschrijving van het 
programma van eisen. Deze beschrijft de minimale invulling 
(functies) die het park dient te hebben

INTERDISCIPLINAIR WERKING 
De uitbouw van een park is geen thematiek die enkel 
door de groendienst alleen opgevolgd kan worden. 
Een park is een grote investering en vormt bij een 
kwalitatieve uitwerking zowat de belangrijkste sociale 
ontmoetingsruimte in een dorpsweefsel. Diverse 
taakstellingen binnen een gemeente overlappen hier 
elkaar. Het betrekken van (mogelijk) betrokken diensten 
op specifieke momenten in het proces speelt in op 
het verruimen van het draagvlak voor een project, het 
creëren van opportuniteiten en het versterken van de 
projectwerking van een gemeente. 

De ambitie, functies en randvoorwaarden die gesteld 
zijn in de projectdefinitie zullen ook bepalend zijn voor 
de interdisciplinaire werking van het ontwerpteam. 
Ga na welke expertise nodig is en neem dit mee in de 
projectdefinitie. 

ZOEKTOCHT NAAR EEN GESCHIKTE ONTWERPER
Poperinge kende een complexe opdracht waar het 
eindresultaat nog zeer onzeker was. De keuze om hier een 
ontwerpwedstrijd aan te koppelen heeft dan ook duidelijk 
zijn vruchten afgeworpen. In het Kasteelpark Zonnebeke 
was er vanaf het begin reeds sterk gekozen voor een 
restauratie van het historisch park. De opdrachthouder 
werd hier geselecteerd op basis van referenties. In 
Langemark-Poelkapelle was men op zoek naar zowel een 
visie voor het park, als voor de ruimere omgeving. Van de 
indieners werd dan ook gevraagd om het plan van aanpak 
en reeds een aantal richtlijnen voor het ontwerp te duiden. 
Allen geven interessante voorbeelden aan hoe gezocht kan 
worden naar een geschikte ontwerper.

ONTWERPPROCES

STA VOLDOENDE STIL BIJ DE OMSCHRIJVING IN DE 
PROJECTDEFINITIE
Sla op geregelde tijdstippen de projectdefinitie er terug 



aspect krijtlijn geeft duidelijk weer 
dat er nog ruimte is voor overleg. 

ZORG VOOR EEN NASLAGWERK VAN HET 
ONTWERPPROCES
Ontwerpkeuzes moet gedocumenteerd en beargumenteerd 
worden door de ontwerper. Zo kan er bij het beheer 
beter ingespeeld worden op nieuwe opportuniteiten of 
bedreigingen voor de ontwikkeling van de site. Het gemis 
aan neergeschreven analyse en argumentatie van de 
ontwerpkeuzes maakt latere discussie (tussen bijv. Provincie 
en Gemeente) over het beheer of inrichting moeilijk. Een 
voorbeeld van een naslagwerk is het HPG-beheerplan, 
waarin ontwerp- of beheerkeuzes effectief omschreven 
worden. 

AANDACHT VOOR BEHEREND ONTWERPEN
Werken met levende materialen en levende processen 
brengt onzekerheden met zich mee over het uiteindelijke 
eindbeeld of eindbeheer. Een goede koppeling tussen 
ontwerp en beheer is onmisbaar. Reeds van bij het begin 
van het proces moet de beheereindverantwoordelijke(n) 
(groenambtenaar, ploegbaas, …) in het verhaal worden 
meegenomen. De uitwisseling tussen ontwerper en 
beheerder richt zich op het definiëren en duidelijk stellen 
waarom bepaalde keuzes gemaakt worden in het ontwerp. 
Tussen beheerder en ontwerper ontstaat er een uitwisseling 
op vlak van beheertechnieken, beschikbare mankracht en 
beheermachines, en beschikbare kennis en ervaring. Er 
wordt telkens de vraag gesteld of ofwel de beheervorm 
of het beplantingsconcept aangepast kan worden aan 
de wijze van werken van de beheerorganisatie, of we de 
beheerorganisatie nieuwe kennis dienen bij te brengen.

VERHOGEN VAN BEELDWAARDE EN ECOLOGISCHE 
WAARDE DOOR GESCHIKTE BEPLANTINGSCONCEPTEN
Hoe groter een park, hoe eenvoudiger het wordt om in 
te zetten op een natuurlijke inrichting en een natuurlijk 
beheer. De groei van het Kasteelpark in Zonnebeke 
vertoont een interessante gradiënt van een hoge 
beheerintensiteit rondom het kasteel en het museum naar 
een lagere intensiteit in de richting van het aansluitende 
landbouwlandschap. Dit neemt echter niet weg dat elk park 
– klein of groot – een hoge ecologische waarde kan hebben. 
Hierbij is beherend ontwerpen de basisinsteek (zie vorige 
aanbeveling). Bijkomend moet hierbij worden ingezet op 
technische ingrepen en vooral het experimenteren met 
nieuwe beplantingsconcepten. 

Technische ingrepen zijn snel nodig om op korte termijn 
belangrijke winsten te halen op vlak van biodiversiteit en 
ecologische meerwaarde. Voorbeelden zijn het afplaggen 

van bodems en aanbrengen van rudimentaire grond op 
speelheuvels om concurrentie van grassen te reduceren, 
het aanleggen van een vooroeverzone wanneer het 
verzachten van de oevertalud niet mogelijk is, etc. 
Een tweede belangrijke uitdaging is het durven 
experimenteren met nieuwe beplantingsconcepten. Het 
aanplanten van de typische tuinborder is te intensief in 
openbaar groen. Enkel een eenzijdig beheer volgens de 
richtlijnen van beheertypes als hooiland en ruigte levert dan 
vaak niet direct een fraai beeld op. Overgangsmaatregelen – 
bijv. een bollengrasland of het aanplanten van vaste planten 
in een hooiland of ruigte – verhoogt de belevingswaarde 
van een extensieve beplanting. Het einddoel is een 
beplanting met een hoge ecologische waarde die 
maatschappelijk geaccepteerd wordt. 

BEHEER

MATE VAN HARMONISCH GROENBEHEER IS AFHANKELIJK 
VAN DE SCHAAL VAN HET PARK
Eenvoudig gesteld: hoe groter het park, hoe eenvoudiger 
(i.f.v. beheer en i.f.v. acceptatie door de parkgebruiker) 
het lijkt om de beplanting op een meer ecologische 
wijze te beheren. Hoe kleiner het park, hoe meer er dus 
gewerkt dient te worden met beplantingsconcepten die 
een hogere gewaarborgde esthetische kwaliteit hebben: 
bloembollengrasland, hooilandjes met ingeplante 
doorlevende kruidachtigen, …

TERREINBEHEERPLAN OP MAAT VAN GEBRUIKER
De vorm die het beheerplan verkrijgt dient in samenspraak 
te gebeuren met de uiteindelijke beheerder. Het HPG-
beheerplan is (zoals hierboven omschreven) vooral 
een naslagwerk van de stappen om te komen tot het 
ontwerpplan of tot het beheerplan. Hier dient nog 
steeds een hanteerbare eindversie voor het effectieve 
terreinbeheer uit gedistilleerd te worden. Hou rekening 
met een praktische werkvorm voor zowel het dagdagelijks 
beheer, als het beheer op middellange en lange termijn. 

MET KENNIS VAN ZAKEN NIEUWE FUNCTIES INVOEGEN
Het later wijzigen van een inrichting is een delicate opgave 
en dient met de nodige zorg en kennis te gebeuren. Behoed 
je als beleid om zelf te gaan ontwerpen. Keuzes dienen 
meebeslist te worden door een persoon met kennis van 
zaken in ontwerpen van de buitenruimte (zogenaamde 
‘ontwerpbril’). Een mogelijke optie is het structureel 
inbouwen van een periodieke terugkoppeling met de 
originele ontwerper. 



mate van flexibiliteit. 
Een belangrijke taak voor een adviesorgaan is 
dan ook om samen met de gemeente van een 
beheerplan en/of inrichting te revalueren en bij te 
sturen. Een visitatie als methodiek kan helpen om 
dit proces van revaluatie en bijsturing van ontwerp 
en beheer op te volgen. 

3.	 Opvolging van beheerplannen
Diverse gemeenten hebben een goed draaiende 
beheerorganisatie in huis die het dagdagelijks 
beheer kwalitatief op zich kan nemen. Vaak 
ontbreekt het hen, door een gebrek aan 
mankracht en/of kennis, aan oog voor de 
middellange of lange termijn beheeracties. Deze 
vorm van begeleiding ondersteunt dan ook de 
gemeenten in het opvolgen (op inhoudelijk vlak, 
niet op uitvoering) van deze beheeracties. Een 
simplistische omschrijving is de ontwikkeling van 
een bovengemeentelijke groenambtenaar. 

4.	 Beheren namens en voor
De slagkracht van vele gemeenten is vaak te klein 
om alles qua groenbeheer op inhoudelijk en 
organisatorisch vlak kwalitatief aan te kunnen. Een 
andere vorm van ondersteuning is dan ook het 
overnemen van de beheertaken van een gemeente 
door een hogere overheid (Provincie of Regionaal 
landschap). Deze hogere overheden doen reeds 
zelf aan groenbeheer en beschikken dan ook vaak 
over een uitgebreidere beheerkennis en de nodige 
beheermiddelen (zoals machines). Het groen in de 
gemeente wordt zo namens en voor de gemeente 
beheerd. Zo’n overheveling van taken is natuurlijk 
niet enkel op vlak van beheertaken, maar betekent 
ook een herverdeling van budget. 

5.	 Intergemeentelijke groendienst
Een laatste mogelijke vorm van ondersteuning van 
het gemeentelijk groenbeheer is de oprichting 
van een Intergemeentelijke groendienst. Door 
het combineren van zowel budget, kennis als 
mankracht is het mogelijk om een organisatorisch 
sterke groendienst uit te bouwen - op schaal 
van een grote stad – die in de participerende 
gemeenten het beheer opvolgt en uitvoert. 

De grote diversiteit in organisatie, beheerkennis en ambitie 
tussen gemeenten vraagt om begeleiding op maat. De 
provincie West-Vlaanderen en de Regionale landschappen 
IJzer en Polders en West-Vlaamse Heuvels hebben hier een 
belangrijke rol te vervullen gaande van ondersteuning voor 
tot trekker van het groenbeheer. Hierbij wordt er gezocht 
naar de relevante vormen van begeleiding voor zowel 
individuele gemeenten, als voor diverse gemeenten samen. 

Vijf mogelijke vormen van begeleiding:

1.	 Lerend netwerk
De uitbouw van een sterk lerend netwerk is een 
belangrijke stap om kennis rond groenbeheer 
versneld te delen onder betrokken gemeenten. 
Kennis wordt hier niet aangereikt door externe 
experten, maar door eigen groenambtenaren, 
groenbeheerders. De opgedane kennis bij de 
ontwikkeling van de diverse voorbeeldprojecten 
wordt zo in een lerend netwerk sterker vervat. 
Als inspiratie voor het uitbouwen van een 
lerend netwerk verwijzen we naar de gebruikte 
methodiek in het project Muren en Tuinen. 
Hierbij werd er in elke workshop gewerkt rond 
een centraal beheerthema waar elke participant 
een actieve bijdrage leverde. Dit vraagt wel een 
goede opvolging door een trekker (organisatie van 
workshops, nemen van notulen en opmaak van 
een helder verslag). 

2.	 Adviesorgaan
Hierbij treden de Provincie, de Regionale 
landschappen en/of een externe partner op 
als centraal adviesorgaan voor beheervragen 
vanuit de gemeenten. Ze zijn een aanspreekpunt 
voor ondersteuning voor het uitschrijven 
van een projectdefinitie, het opvolgen van 
een ontwerpproces, het begeleiden van 
beheerplannen, samen met de gemeenten op 
zoek gaan naar beheeroplossingen, etc. Een 
adviesorgaan heeft een duidelijke adviserende 
rol en geen uitvoerende rol. Het opmaken van 
ontwerpplannen, beheerplannen, etc. hoort niet 
thuis in dit takenpakket. 

Een park is een dynamisch gegeven en niet alles is 
te voorspellen bij de opmaak van een ontwerp- of 
beheerplan. Periodieke bijsturing is dan ook nodig. 
Een ontwerp- of beheerplan vormt enerzijds een 
basis om nieuwe ontwikkelingen in een gebied te 
sturen. Anderzijds vraagt het steeds een zekere 
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