

**3. INDICATEURS: en détail**  
**3. INDICATOREN: gedetailleerd**

3.1. INDICATEURS DE REALISATION UTILISES DANS LE CADRE DU SUIVI DE VOTRE PROJET  
 3.1. REALISATIE INDICATOREN GEBRUIKT IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN UW PROJET

OBJECTIF OPERATIONNEL CONCERNE / OPERATIONELE DOELSTELLING	Quantification prévue / Geplande kwantificering	Réalisations cumulées finales / Finaal gecumuleerde realisaties
<b>Objectif Opérationnel 4.2.: Développer une démarche concertée en matière de gestion du territoire urbain et rural / Operationele Doelstelling 4.2 : In overleg met elkaar een aanpak ontwikkelen op het vlak van het beheer van stedelijke en plattelandsgebieden</b>		
1. Nombre d'actions contribuant à une vision commune transfrontalière pour l'aménagement du territoire / 1. Aantal acties die bijdragen tot een gemeenschappelijke grensoverschrijdende visie inzake ruimtelijke ordening	<b>6</b>	<b>49</b>
sem 2 2008: 2 (action 2.2 & 5.2) sem 1 2009: 6 (1.3.2 & 2.2 & 4.5 & 5.2 & 5.4) sem 2 2009: 9 6 (1.3.2&5.4&5.5) 3 (2 échanges et une plaquette commune) (2 uitwisselingen en 1 gemeenschappelijke brochure) sem 1 2010: 7 2 (5.5&4.5) 5 (5.1&5.4.1) sem 2 2010: 14 3 (4.5) 3 (5.3 &5.4) 8 (sessions, conférences, rencontre, voyage) / (sessies, conferenties, ontmoeting, reis) sem 1 2011: 4 3 (4.5) 1 (5.5) sem 1 2012: 1 (5.5) sem 2 2012: 5 1 (1.3.2) 1 (2.3) 2 (4.5) 1 (5.5) sem 1 2013: 1		

3.2. INDICATEURS DE RESULTAT UTILISES DANS LE CADRE DU SUIVI DE VOTRE PROJET  
 3.2. RESULTAATINDICATOREN GEBRUIKT IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN UW PROJET

MESURE CONCERNEE / MAATREGEL	Quantification / Kwantificering
<b>Priorité 4 : Dynamiser la gestion commune du territoire par un développement durable, coordonné et intégré du</b>	

<b>cadre de vie /</b> <b>Prioriteit 4 : Het gemeenschappelijke beheer van het gebied stimuleren via een gecoördineerde en geïntegreerde duurzame ontwikkeling van de leefomgeving</b>		
1. Nombre de partenariats assurant la gestion transfrontalière des territoires / 1. <i>Aantal samenwerkingsverbanden inzake het grensoverschrijdende beheer van de gebieden</i>	<b>6</b>	<b>22</b>
sem 2 2008: 1 (2.2) sem 1 2009: 1 (2.2) sem 1 2010: 2 1 vision Bailleul-Ypres / <i>visie Belle-Ieper</i> 1 vision biodiversité (oiseaux de champs & amphibiens) / <i>visie biodiversiteit (akker vogels en amfibieën)</i> sem 2 2010: 7 1 2 (4.5) 4 sem 1 2011: 2 (4.5) sem 2 2011: 2 sem 1 2012: 1 (Regionale landschappen) sem 2 2012: 6 1 (2.3) 2 (4.5) 3 (5)		
2. Nombre de structures rurales accompagnées / 2. <i>Aantal begeleide plattelandsorganisaties</i>	<b>10</b>	<b>241</b>
sem 1 2009: 7 (4.5) sem 2 2009: 19 5 (4.5 exploitations agricoles/ <i>landbouwwitbatingen</i> ) 14 (5.5 exploitations agricoles/ <i>landbouwwitbatingen</i> ) sem 1 2010: 160 8 exploitations agricoles + action proposée aux 152 communes du Parc 8 <i>landbouwwitbatingen</i> + <i>actie voorgesteld aan 152 gemeenten van het Parc</i> (5.5&5.4) sem 2 2010: 4 2 2 (5.5) sem 1 2011: 9 2 (Boerenlandschap, NWG De Kerkuil) 5 (5.2) 2 (5.5) sem 2 2011: 2 sem 1 2012: 3 2 (Regionale landschappen) 1 (5.5) sem 2 2012: 37 2 (Regionale landschappen) 10 (1.3.2) 23 (communes et exploitations agricoles français / <i>Fransse gemeenten en landbouwbedrijven</i> ) (5) 2 (5.3)		
3. Nombre de personnes sensibilisées à l'environnement / 3. <i>Aantal personen die gesensibiliseerd werden voor het milieu</i>	<b>100.000</b>	<b>147.897</b>
sem 2 2008: 110 (5.4) sem 1 2009: 270 (5.2 formation VUQ 4.5 rencontre chauffagistes et agri 2.2 bénévolé suivi ornitho) (5.2 <i>vorming VUQ</i> 4.5 <i>samenkomst verwarmingstechnici en landbouwers</i> 2.2 <i>vrijwilligers ornitho follow-up</i>		

<p>sem 2 2009: 481  181 (4.5 2&amp;5.4&amp;5.4)  300 (visiteurs le jour de l'agriculture / <i>bezoekers op de dag van de landbouw</i>)  sem 1 2010: 49.403  45.000 Edition du journal paysager RLWH / <i>Uitgave landschapskrant RLWH</i>  2.778 (4.5)  1.625 (5.4&amp;5.5&amp;4.5)  sem 2 2010: 17.122  15 (2.3)  100  100 (4.5)  115 (4.5): Participants demonstrations et visites / <i>Deelnemers demo's en bezoeken</i>  16.700:Articles presse et plaquettes / <i>Artikels pers en brochures</i>  90 (5.4)  2 (5.5)  sem 1 2011: 616  300 (3.1): Journée du parc / <i>Dag van het park</i>  20 (4.5)  111 (4.5): Participants demonstrations, visites et explications / <i>Deelnemers demo's, bezoeken en toelichtingen</i>  80 (5.2)  105 (5.5)  sem 2 2011: 320  195 (4.5): Participants demonstrations: récolte Wervik et Louches, demonstration agroforestry / <i>Deelnemers demo's: Oogst Wervik en Louches, demo agroforestry</i>  125  sem 1 2012: 318  200 (Regionale landschappen)  70 (5.5)  48 (4.5)  sem 2 2012: 79.257  79.000 (Regionale landschappen)  100 (1.3.2)  57 (4.5)  100 (5.5)</p>		
<p>4. Nombre de personnes impliquées dans une démarche de développement durable /  <i>4. Aantal personen die betrokken werden bij een aanpak inzake duurzame ontwikkeling</i></p>	<p><b>1.000</b></p>	<p><b>1.358</b></p>
<p>sem 2 2008: 9 (5.5)  sem 1 2009: 132 (4.5/5.2)  sem 2 2009: 155 (4.5 &amp;5.4) - 2  sem 1 2010: 242  2  209 (5.4&amp;5.5&amp;4.5)  31 (5.1)  sem 2 2010: 88  7 (1.3)  15 (2.3)  4 (4.5)  60 (5.4)  2 (5.5)  sem 1 2011: 128  25 (2.3)  2 (4.5)  80 (5.2)  21 (5.5)  sem 2 2011: 235</p>		

60 (1.3) 100 75 sem 1 2012: 71 50 (Regionale landschappen) 17 (5.5) 4 (4.5) sem 2 2012: 296 35 (Regionale landschappen) 100 (1.3.2) 9 (4.5) 85 (5) 50 (5.3) 17 (5.5)		
---	--	--

3.3. INDICATEURS TRANSVERSAUX UTILISES DANS LE CADRE DU SUIVI DE VOTRE PROJET  
 3.3. TRANSVERSALE INIDICATOREN GEBRUIKT IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN UW PROJET

<b>ENVIRONNEMENT/MILIEU</b>		<b>Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project</b>
<b>Biodiversité/ Biodiversiteit</b>	Nombre d'actions intégrant la protection de la biodiversité/ <i>Aantal acties die de bescherming van de biodiversiteit omvatten</i>	<b>127</b>
	sem 2 2008: 2 - Suivi ornithologique 2008 (2.2) - Avis du PNRCMO sur 9 permis de construire (5.5) - Ornithologische follow-up 2008 (2.2) - Advies van het PNRCMO over 9 bouwvergunningen (5.5) sem 1 2009: 55 - Suivi ornitho 2009 (2.2) - Lancement du bilan phytocoenotique (2.2) - Avis du PNRCMO sur 10 permis de construire (5.5) - Conférence n°12 (5.4) - Reflexion sur biodiversité et architecture agricole (5.5) - Recherche d'un projet vitrine (5.5) - Préparation de l'inventaire et du suivi écologique (2.3) - <i>Ornitho follow-up 2009 (2.2)</i> - <i>Lancering van de fytoceenologische balans (2.2)</i> - <i>Advies van het PNRCMO over 10 bouwvergunningen (5.5)</i> - <i>conferentie 12 (5.4)</i> - <i>reflectie over biodiversiteit en agrarische architectuur (5.5)</i> - <i>Zoeken naar een modelproject (5.5)</i> - Voorbereiding van de inventaris en ecologische follow-up (2.3) sem 2 2009: 4 Bilan phytoceonotique / <i>fytoceenotisch eindresultaat</i> Etude amphibien et reptiles / <i>studie amfibieën en reptielen</i> 4 (5.2&5.3&5.4) sem 1 2010: 20 RLWH: 15 plans paysagers agriculteurs sont exécutés - 15 <i>landschapsbedrijfsplannen uitgevoerd</i> 4 (5.4&5.2) 1 sem 2 2010: 7 2 (4.5) 5 (5.4) sem 1 2011: 12 6: Inventaire des amphibiens - Plantation d'arbres têtards, des haies, des vergers - Cultivation matériel autochtone / <i>Inventarisatie amfibieën -</i> <i>Aanplantingen: knotbomen, hagen, boomgaarden - Opkweek autochtoon</i> <i>materiaal</i> 5 (5.2) 1 (5.5) sem 2 2012: 27 23 4 (4.5)	
	Nombre d'actions transfrontalières en matière de gestion d'espaces naturels/ <i>Aantal grensoverschrijdende acties inzake het beheer van natuurgebieden</i>	<b>3</b>
	sem 1 2009: 1 Suivi ornitho 2009 (2.2) <i>Ornitho follow-up 2009 (2.2)</i> sem 2 2009: 2 1 (Visite 14 oct 2009 / <i>bezoek 14 oktober 2009</i> ) 1 (5.4)	

<b>Sols/ Bodem</b>	Surfaces agricoles faisant l'objet de pratiques agricoles durables, limitant les pollutions (sols, eaux et produits) et l'érosion/ <i>Landbouwpercelen waarop aan duurzame landbouw wordt gedaan, met beperking van de verontreiniging (bodem, water, producten) en van de erosie</i>	<b>1</b>
	sem 2 2012: 1 (4.5)	
<b>Air/climat (y compris Energie)/ Lucht/klimaat (met inbegrip van energie)</b>	Nombre d'actions de production d'énergie renouvelable soutenues/ <i>Aantal ondersteunde acties inzake de productie van duurzame energie</i> sem 2 2008: 1 Conférence n°11 (5.4) <i>Conferentie 11 (5.4)</i> sem 1 2009: 1 Recherche d'un pojet vitrine (5.5) <i>Zoeken naar een modelproject (5.5)</i> sem 2 2009: 7 5 (4.5) 2 (5.5 projets pilotes / <i>pilootprojecten</i> ) sem 1 2010: 6 5 (4.5) 1 sem 2 2010: 3 2 (4.5) 1 (5.5): Projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur un des 2 projets HQE - attention, projet au stade "papier" / <i>Project installatie van zonnepanelen op één van de 2 HQE-projecten, opgepast project is nog in de papieren fase</i> sem 1 2011: 4 (4.5) sem 2 2011: 3 (4.5) sem 1 2012: 7 (4.5) sem 2 2012: 10 (4.5)	<b>42</b>
	Part de puissance électrique verte produite vs. puissance totale produite/ <i>Aandeel van het geproduceerde vermogen aan groene elektriciteit in het totale geproduceerde vermogen</i>	<b>500 kW</b>
	sem 2 2009: 215 kW (4.5) sem 1 2010: 215 kW 2 chaudières de 25 kW et chaudières de 45, 50 et 70 kW <i>2 verwarmingsketels van 25 kW en verwarmingsketels van 45, 50 en 70 kW</i> sem 2 2010: 70 kW Chaudière automatique à plaquettes de 70 kW <i>Automatische houtsnipperverwarmingsketel van 70 kW</i> sem 1 2011: Puissances à déterminer sur 2 chaudières à plaquettes (étude de pré faisabilité en cours) / <i>Vastleggen vermogen van 2 houtsnipperverwarmingsketels (voorlopige haalbaarheidsstudie loopt)</i> sem 2 2012: Puissances de 35kW et 70 kW pour des chaudières installées hiver 2012 / <i>Kracht van 35kW en 70kW voor de verbrandingsketels geïnstalleerd in de winter 2012</i> (4.5) sem 1 2013:	
	Nombre d'actions intégrées visant la réduction de la consommation énergétique/ <i>Aantal geïntegreerde acties die tot doel hebben het energieverbruik te verminderen</i>	<b>34</b>

	<p>sem 2 2008: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conférence n°9 et 10 (5.4)</li> <li>- Semaine du bois énergie (4.5)</li> <li>- Conferentie 9 en 10 (5.4)</li> <li>- Bos-energieweek (4.5)</li> </ul> <p>sem 1 2009: 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valorisation énergétique des haies : réunion et plans de gestion (4.5)</li> <li>- Rencontres chauffagistes et agriculteurs (4.5)</li> <li>- Reflexion sur energie et bâtiments agricoles (5.5)</li> <li>- Recherche d'un projet vitrine (5.5)</li> <li>- Energetische opwaardering van heggen: vergadering en beheerplannen (4.5)</li> <li>- Samenkomst verwarmingstechnici en landbouwers (4.5)</li> <li>- reflectie over energie en agrarische gebouwen (5.5)</li> <li>- zoeken naar een modelproject (5.5)</li> </ul> <p>sem 2 2009: 6</p> <p>2</p> <p>4 (5.4&amp;5.5)</p> <p>sem 1 2010: 3 (4.5)</p> <p>sem 2 2010: 2 (4.5)</p> <p>sem 1 2011: 9</p> <p>2 (4.5)</p> <p>5 (5.2)</p> <p>2 (5.5)</p> <p>sem 2 2012: 8 (4.5)</p>	
	<p>Public concerné (entreprises et habitants) par ces actions / <i>Betrokken publiek (ondernemingen en inwoners)</i></p>	<p>Habitants, agriculteurs, forestiers, élus communes et services du gouvernement flamand <i>Inwoners, landbouwers, boswachters, politici, gemeenten en Vlaamse overheidsdiensten</i></p>
<b>Eaux/Water</b>	<p>Nombre d'actions intégrées pour la limitation de la consommation et/ou de la pollution des eaux/ <i>Aantal geïntegreerde acties die tot doel hebben het waterverbruik en/of de waterverontreiniging te verminderen</i></p>	<b>11</b>
	<p>sem 2 2008: 1</p> <p>Réflexion sur la récupération d'eau de pluie des bâtiments agricoles (5.5) <i>Reflectie over de recuperatie van regenwater bij agrarische gebouwen (5.5)</i></p> <p>sem 1 2009: 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiche information architecture agricole (5.5)</li> <li>- Recherche d'un projet vitrine (5.5)</li> <li>- Informatiefiche agrarische architectuur (5.5)</li> <li>- zoeken naar een modelproject (5.5)</li> </ul> <p>sem 2 2009: 3</p> <p>1 (Visite 14 oct 2009 / <i>bezoek 14 oktober 2009</i>)</p> <p>2 (5.5)</p> <p>sem 1 2010: 2 (5.4)</p> <p>sem 2 2010: 2</p> <p>(5.5): Projet d'installation d'une cuve de récupération des eaux de pluies et projets d'aménagement d'un filtre à roseau pour le traitement des eaux blanches (eaux de la salle de traite) / <i>Project om een regenwaterrecuperatievat te installeren en inrichtingsprojecten voor een rietfilter voor de behandeling van het witte water (water uit de melkstal)</i></p> <p>sem 1 2011: 1 (5.5)</p> <p>sem 1 2013:</p>	
	<p>Public concerné (entreprises et habitants) par ces actions / <i>Betrokken publiek (ondernemingen en inwoners)</i></p>	<p>Exploitants agricoles <i>Landbouwwitbaters</i></p>
<b>Patrimoine culturel/ archéologique/ Cultureel/ archeologisch erfgoed</b>	<p>Nombre de sites culturels / archéologiques couvert par un plan de gestion (aménagement, restauration, entretien, etc.)/ <i>Aantal cultuurplaatsen / archeologische sites met een beheersplan (inrichting, restauratie, onderhoud, enz.)</i></p>	<b>2</b>
	<p>sem 1 2011: 2</p>	

	Plan de gestion château Beauvoorde - Maison de la sorcière 'het groot gasthuisgoed' / <i>Beheerplan van kasteel van Beauvoorde - Vakwerkhuis "het groot gasthuisgoed"</i>	
<b>Paysages/ Landschap</b>	<p>Nombre d'actions prenant en compte la préservation du paysage / <i>Aantal acties waarvan het landschapsbehoud deel uitmaakt</i></p>	<b>403</b>
	<p>sem 2 2008: 1  Avis du PNRCMO sur 9 permis de construire (5.5)  <i>Advies van het PNRCMO over 9 bouwvergunningen (5.5)</i>  sem 1 2009: 59  - Architecture agricole  - Avis du PNRCMO sur 10 permis de construire (5.5)  - Recherche d'un pojet vitrine (5.5)  - <i>Agrarische architectuur</i>  - <i>Advies van het PNRCMO over 10 bouwvergunningen (5.5)</i>  - <i>Zoeken naar een modelproject (5.5)</i>  sem 2 2009: 82  80 (1.3.2&amp;4.5&amp;5.4&amp;5.5)  2  sem 1 2010: 20  4 (4.5)  16 (5.5&amp;4.5&amp;5.4)  sem 2 2010: 16  9 (4.5)  5 (5.4)  2 (5.5) Les 2 projets HQE (stade papier) prennent en compte l'insertion paysagère des bâtiments / <i>De 2 HQE projecten (in de papieren fase) houden rekening met de landschappelijke integratie van de gebouwen</i>  sem 1 2011: 50  4: Plans paysagers agriculteurs regionale landschappen - arbre têtard et vergers Pays / <i>Landschapsbedrijfsplannen regionale landschappen - knotbomen en boomgaarden Pays</i>  8 (4.5)  5 (5.2)  1 (5.3): Intervention pédagogique / <i>Pedagogische tussenkomst</i>  32 (5.5)  sem 2 2011: 5  1 (1.3)  2 (4.5)  2 (5)  sem 1 2012: 70 Conseil sur plantation / <i>Begeleiding rond beplanting (5.5)</i>  sem 2 2012: 100  1 (1.3.2)  4 (4.5)  23 (5)  2 (5.3)  70 (5.5)</p>	
	<p>Nombre d'actions éducatives et de sensibilisation à l'environnement / <i>Aantal educatieve acties en sensibiliseringsacties voor het milieu</i></p>	<b>216</b>
<b>Population/ Bevolking</b>	<p>sem 2 2009: 2 (1.3.2)  sem 1 2010: 78  Journée de démonstration des machines de la gestion de paysage durable le 29/06/10: 57 participants et 15 exposants  <i>Demodag machines duurzaam landschapsbeheer op 29/06/10: 57 deelnemers en 15 standhouders</i>  3 (4.5)  3 (5.4)  sem 2 2010: 111  6 (4.5)  100 (5.3)  5 (5.4)</p>	

	sem 1 2011: 9 2 (4.5) 1 (5.2) 6 (5.3): 5 interventions + 1 formation / 5 tussenkomsten + 1 vorming sem 2 2011: 9 3 (1.3) 3 (4.5) 3 (5) sem 2 2012: 7 (5.3)	
	Population couverte par ces actions / <i>de bevolking die door die acties bereikt wordt</i>	<b>466</b>
	sem 2 2009: 25 (1.3.2) sem 1 2011: 57 (5.3): Enfants et encadrants / <i>Kinderen en begeleiding</i> sem 2 2011: 350 70 (1.3) 195 (4.5) 85 (5) sem 2 2012: 34 20 (1.3.2) 14 (5.3) (habitants/ <i>inwoners</i> )	
<b>Santé humaine/ Menselijke gezondheid</b>	Nombre d'actions de prévention des risques (inondations, industriels, etc.) et de protection des populations / <i>Aantal acties inzake de preventie van risico's</i> ( <i>overstromingen, industriële risico's, enz.</i> ) en acties inzake de <i>bescherming van de bevolking,</i>	<b>1</b>
	sem 1 2011: 1 (5.2)	
	Public couvert par ces actions/ public menacé/ <i>Het</i> <i>doelpubliek van die acties / bedreigde bevolking</i>	<b>60.000</b>
	sem 1 2011: 60.000 (2.3)	

<b>COMMUNICATION / COMMUNICATIE</b>	<b>Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project</b>
1. Nombre d'actions presse réalisées/ <i>1. Aantal gerealiseerde pers-acties</i>	<b>23</b>
sem 1 2009: 1 Communiqué de presse (5.4) <i>Persbericht (5.4)</i> sem 2 2009: 3 (5.4) sem 1 2010: 2 sem 2 2010: 4 2 (4.5) 2 (5.4): Moniteur + revue / <i>Staatsblad + tijdschrift</i> sem 1 2011: 5 1 (1.3) 4 (5.5) sem 2 2011: 4 1 (1.3) 3 (5) sem 1 2012: 1 Moment de presse sur avis architecture agricole / <i>Persmoment rond leidraad</i> <i>agrarische architectuur (5.5)</i> sem 2 2012: 3 1 (2.3) 1 (4.5) 1 (5.5)	
2. Nombre d'articles de presse publiés/	<b>37</b>

<b>2. Aantal gepubliceerde artikels</b>	
sem 1 2009: 2 Article de presse conf. 20/06/09 (5.4) <i>Persartikel conf. 20/06/09 (5.4)</i> sem 2 2009: 2 (5.4) sem 2 2010: 3 sem 1 2011: 7 1 Landschapskrant: article général / <i>algemeen artikel</i> 2 (5.3) 4 (5.5) sem 2 2011: 7 3 (1.3) 4 (5) sem 1 2012: 1 (5.5) sem 2 2012: 15 5 (1.3.2) 1 (2.3) 3 (4.5) 6 (5.3)	
<b>3. Nombre de reportages TV ou radio/ 3. Aantal TV of radio reportages</b>	<b>6</b>
sem 1 2009: 1 Intervention radio RDL (5.4) <i>Interventie op radio RDL (5.4)</i> sem 2 2010: 1 (4.5) sem 1 2011: 1 (5.5) sem 1 2012: 2 (5.5) sem 2 2012: 1 (4.5)	
<b>4. Nombre de brochures (destinées au grand public) conçues/ 4. Aantal geconcipeerde brochures (bedoeld voor het grote publiek)</b>	<b>12</b>
sem 2 2008: 2 Programme de visite semaine bois energie (4.5) <i>Programma met uitstappen bos-energieweek (4.5)</i> sem 1 2009: 3 - Fiche eau (5.5) - Fiche pratique liaisons douces (5.4) - Livret pédagogique torchis (1.3.2) - <i>Fiche water (5.5)</i> - <i>Praktische fiche buurtwegen (5.4)</i> - <i>Pedagogisch boekje vakwerk (1.3.2)</i> sem 2 2009: 1 plaquette en cours / <i>brochure in de maak</i> (4.5 2) sem 1 2010: 1 (4.5) sem 2 2011: 2 (5) sem 2 2012: 2 1 (4.5) 1 (5.3) sem 1 2013: 1	
<b>5. Nombre de sites Internet transfrontaliers créés ou maintenus/ 5. Aantal gecreëerde of behouden grensoverschrijdende websites</b>	<b>2</b>
sem 1 2009: 1 sem 2 2009: 1 (5.4)	
<b>6. Nombre de visites sur les sites Internet/ 6. Aantal bezoeken aan de websites</b>	

<b>MULTILINGUISME / MEERTALIGHEID</b>	<b>Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project</b>
<b>1. Nombre d'actions incluant l'apprentissage de la langue voisine/</b>	<b>1</b>

1. <i>Aantal acties waarvan het aanleren van de buurtaal een onderdeel is</i>	
sem 1 2011: 1 (5.3): Echange des étudiants sur le torchis qui apprenaient la langue les uns les autres / <i>Uitwisseling van studenten ikv vakwerkbouw die elkaars taal leerden</i>	
sem 1 2013:	
2. Nombre de personnes ayant appris la langue voisine/ 2. <i>Aantal personen die de buurtaal hebben aangeleerd</i>	<b>0</b>

<b>EGALITE DES CHANCES / GELIJKHEID VAN KANSEN</b>	<b>Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project</b>
1. Nombre d'actions de promotion de l'égalité des chances/ 1. <i>Aantal promotie acties voor de gelijkheid van kansen</i>	<b>0</b>

<b>EMPLOI / WERKGELEGENHEID</b>	<b>Réalisations cumulées depuis le début du projet/ Gecumuleerde realisaties sinds het begin van het project</b>
1. Nombre d'emplois créés/ 1. <i>Aantal gecreëerde banen</i>	Conseils concernant l'architecture agricole conduisent aux projets de construction qui fournissent des emplois (5.5) <i>Adviezen agrarische architectuur leiden tot bouwprojecten die zorgen voor werkgelegenheid (5.5)</i>
2. Nombre d'emplois maintenus/ 2. <i>Aantal behouden banen</i>	<b>1</b> Conseils concernant l'architecture agricole conduisent aux projets de construction qui fournissent des emplois (5.5) <i>Adviezen agrarische architectuur leiden tot bouwprojecten die zorgen voor werkgelegenheid (5.5)</i>