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PREFABRICATION ET MODULARITE  
Construire mieux, plus vite et moins cher? 

 

 

 

 

 

 

Extension de la Maison départementale de l'Enfance 
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PREFABRICATION ET MODULARITE  

Construire mieux, plus vite et moins cher?  
 

l  Martine TABOURET, vice-présidente du Cd 01, maître 
d'ouvrage 

l  Etienne MEGARD, architecte, maître d'oeuvre 
l  Jean-Baptiste GONDIN, responsable agence 69 et 01, 

entreprise FAVRAT 
l  David SORET, directeur général, entreprise FLORIOT 

l  Benjamin MERMET, prescripteur bois construction, 
FIBOIS AURA 

 



OS démarrage travaux : 5 Février 2018 -  durée des travaux 12 mois
= désamiantage / démolition : 2 mois - Févier + Mars
= fondation spéciale + dalle maçonnerie : 1,5 mois – démarrage 26 Mars
= clos couvert bois préfabriqué (hors eau + hors air) : 3 mois - pose 1er bâtiment D le 02 Mai fin au 27Juillet
= second œuvre et lots techniques : 7 mois – Juin à Décembre 2018 (à reconfirmer en fonction reconsultation en cours)

Surfaces créées : 1.630m² SDO
Coût total marchés de travaux : 2.784.900€ HT dont 118.900€ (démolition désamiantage) et 260.000€ (VRD)

             soit : 1.476€/m² (hors démolition et VRD)









MATERNELS

CENTRE MATERNEL

ESPACE 
RENCONTRE

PRIMAIRES

APPARTEMENT



DETAILS CONSTRUCTIFS DE LA MAITRISE D’OEUVRE

« couverture »

« accroche au sol »



DETAILS CONSTRUCTIFS DE LA MAITRISE D’OEUVRE

« plancher / acoustique :

Entre 2 Secteurs : DnTA ≥ 53 dB 

Réglementation Acoustique pour les 
Logements soit un niveau de pression pondéré 
du bruit de choc standardisé
 L’nT,w de 58 dB dans toutes les locaux »

« Intégration menuiseries / étanchéité à l’air  »



PLAN FABRICATION ENTREPRISE 



Préfabrication & modularité

www.fibois-aura.org 

Benjamin	Mermet 	 	 	 	 	 	3	juillet	2018	
Prescripteur	Bois	Construc9on	



PRINCIPE	

Niveau	de	préfabrica;on	



MODULE	3D	

Résidence	étudiante	Djinn,	120	logements	(73)	

©	Ossabois	/	LCR	Architectes	/	Chambéry	Alpes	Habitat	

ü  Labellisé BBC 
ü  Structure bois en R+3 
ü  2160m² SHAB 
ü  2 200 000€ HT 



MODULE	3D	

Lycée	modulaire	de	Pontcharra	(38)	

ü  Livré en 2014 
ü  RT 2012  
ü  Démontable au bout de 10ans 
ü  1000m² de salles de classes 
ü  Budget total : 1 340 000 € HT 
ü  Lot bois : 795 000 € HT 
ü  Volume de bois : 164m3 

©	Revelateur	Studio	–	Arnaud	Marthouret	/	Mé9s	/	Les	Charpen9ers	de	l’Epine	



IMMEUBLE	GRANDE	HAUTEUR	

Tour	Treet	–	Bergen	(Norvège)	//	14	niveaux	

©	BOB	/	Moelven	



Tour	Sensa;on	–	Strasbourg	//	R+11	

©	Koz	Architectes	/	ASP	Architecture	/	Bouygues	Immobilier		
Eiffage	Construc9on	/	Al9bois	

ü  146 Logements  
(90% habitat + 10% commerce) 
ü  Du R+4 au R+11 
ü  Niveau passif 
ü  1800€/m² 

IMMEUBLE	GRANDE	HAUTEUR	



Auvergne-Rhône-Alpes	

©	Tectoniques	Architecte	/	ASP	Architectes	–	Atelier	17C	Architectes		
Tekhnê	Architeces	–	R2K	Architecte	

56 LOGEMENTS SOCIAUX
À GRENOBLE

BÂTIMENT PASSIF
STRUCTURE BOIS

MATÉRIAUX BIOSSOURCÉS

IMMEUBLE	GRANDE	HAUTEUR	


